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0. INLEIDING 
	
Bij ministerieel besluit van 8 april 2014, genomen krachtens het koninklijk besluit van 7  september 
2003,  houdende  de  procedure  tot  vergunning  en  machtiging  van  bepaalde  activiteiten  in  de 
zeegebieden  onder  de  rechtsbevoegdheid  van  België,  is  aan  de  NV  Rentel,  waarvan  de 
maatschappelijke zetel gevestigd  is te 8400 Oostende, Slijkensesteenweg 2, een machtiging voor de 
bouw  en  een  vergunning  voor  de  exploitatie  van  de  verbindingskabels  van  het  offshore 
windmolenpark  gelegen  ten  noordwesten  van  de  Thorntonbank  en  ten  zuidoosten  van  de 
Lodewijkbank verleend. 
Het ministerieel  besluit  van  8  april  2014  wijzigt  het ministerieel  besluit  van  8  februari  2013  tot 
verlening  van  een  machtiging  voor  de  bouw  en  een  vergunning  voor  de  exploitatie  van  een 
windmolenpark aan de NV Rentel. 
 
In  het ministerieel  besluit  van  15 mei  2014  wordt  toekenning  aan  NV  Rentel  verleend  van  een 
vergunning voor de aanleg van 3 tot 6 elektriciteitskabels van 66 kV in een omhullende kabelcorridor 
voor  de  aansluiting  op  het  elektriciteitsnet  van  de  installaties  van  het  Rentel‐windpark  op  het 
geplande Alpha‐onderstation van de transmissienetbeheerder (als onderdeel van ELIA BOG‐project). 
 
De geïntegreerde vergunningsaanvraag voor beide procedures was in hoofdlijnen opgebouwd volgens 
de  in het KB 12/03/2002  (kabelvergunning) beschreven  structuur, maar beantwoordt  zowel aan de 
bepalingen voor de milieuvergunningsaanvraag als aan de bepalingen voor de vergunningsaanvraag 
voor elektriciteitskabels. 
 
Het  hieraan  ten  grondslag  liggende  aanvraagdossier  beschreef  een  verbindingskabel  tracé  van  de 
RENTEL domeinconcessie naar het Alpha‐onderstation op de Lodewijkbank, een locatie die onderdeel 
uitmaakte  van  een  vooropgestelde  invulling  van  het  Belgian  Offshore  Grid  (BOG)‐project;  in 
overeenstemming met de gewijzigde bevoegdheden van Elia volgens KB van 08/01/2012 (als wijziging 
van  de wet  van  29/04/199)  betreffende  de  organisatie  van  de  elektriciteitsmarkt  in  België,  in  het 
bijzonder  de  aansluiting  van  het  Rentel  –park  op  het  offshore  transformatorstation  Alpha  (op  de 
nabijgelegen Lodewijkbank)   
 
Intensief overleg tussen ELIA, Rentel NV en de overige offshore wind concessionarissen, die vandaag 
nog  geen  operationele  aansluiting  op  het  ELIA  transmissienet  hebben,  heeft  vandaag  geleid  tot 
andere inzichten met betrekking tot de invulling van het concept offshore transformatorstation. Deze 
inzichten  worden  actueel  ten  volle  uitgewerkt  in  een  nieuw  technisch  concept  voor  de  offshore 
aansluiting  naar  de  kust,  waarbij  maximaal  rekening  wordt  gehouden  met  de  belangen  van  de 
windparken, de transmissie netbeheerder ELIA, de CREG en andere stakeholders met activiteiten op 
het BCP. 
 
Om  het  vandaag  vastgestelde  tijdschema  voor  de  uitvoering  van  het  RENTEL windproject  niet  in 
gevaar te brengen en dus de financiering van het project mogelijk te maken binnen het huidige LCOE 
systeem  is  besloten  om  een  wijziging  aan  te  vragen  van  de  reeds  bestaande  “verbindingskabel 
vergunning” waarbij het te volgen kabeltracé principieel wijzigt van Rentel‐Alpha naar Rentel‐kust. 
 
Uit  het  intensieve  overleg  is  immers  gebleken  dat  een  financial  close  van  het  Rentel  offshore 
windpark niet mogelijk zou zijn voor de afloop van de huidige van kracht zijnde LCOE regeling op 30 
juni  2017,  indien  er  aangesloten  zou moeten worden  op  een  nog  vast  te  leggen  en  te  realiseren 
offshore transmissiestation op de Lodewijk bank. Daarom ook is een rechtstreekse aansluiting van het 
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Rentel‐windpark naar de kust (en verder naar het onshore Stevin‐station) vandaag als enig mogelijke 
oplossing weerhouden. 
 
Hierbij vormt deze wijziging van de Rentel‐ Alpha connectie naar een directe verbinding tussen Rentel 
en de kust een eerste stap in de uitwerking van een stop contact op zee zoals dat vernoemd wordt in 
het  federale  regeerakkoord  van  9  oktober  2014,  waarbij  de  regering,  ELIA  en  de  individuele 
exploitanten  van  de  Offshore  windmolenparken  zal  vragen  om  op  kostenefficiënte  wijze  een 
“stopcontact op zee” voor de offshore windmolenparken uit te werken. Meer zelfs, in de voorliggende 
rechtstreekse  aansluiting  naar  de  kust  en  het  hiertoe  beschouwde  kabeltracé  binnen  een 
kabelcorridor wordt –  in nauwe samenwerking met betrokken partijen – de verdere ontwikkeling en 
realisatie van een stopcontact op zee maximaal gevrijwaard en zelfs gefaciliteerd. 
 
Middels deze aanvraag wenst NV Rentel dan ook een wijziging van de bestaande vergunning aan te 
vragen voor het leggen en exploiteren van een 220 kV export kabel in een corridor tussen het Rentel 
windpark  en  een  aanlanding  op  de  kust  voor  Zeebrugge.  De  offshore/onshore  grens  ligt  hierbij 
juridisch op de Gemiddelde Laag Laag waterlijn bij Springtij (GLLWS). De verdere onshore aansluiting 
van de betreffende exportkabel naar het Stevin‐station in Zeebrugge (inclusief verdere aanlanding op 
het strand) valt als dusdanig buiten het onderwerp van deze aanvraag. 
 
Het voorliggende verzoek tot wijziging van de bestaande kabel vergunning voor RENTEL hypothekeert 
in  geen  geval  de  verdere  uitwerking  en  implementatie  van  een  vermaasd/shared  connection/ 
“stopcontact op zee”. Zoals hierboven aangegeven, faciliteert het vandaag  ingetekende tracé van de 
exportkabel van Rentel in een omhullende kabelcorridor maximaal de verdere uitbouw van dergelijke 
verbinding tussen de windparken en de kust. 
 
De hier beschouwde kabelcorridor waarin de Rentel exportkabel is voorzien: 
 
- Ligt maximaal binnen de afbakening  zoals vastgesteld  in het Koninklijk besluit  tot vaststelling 
van het marien ruimtelijk plan van 20 maart 2014 
- Voldoet  aan  de  Wettelijke  veiligheidsafstanden  tot  andere  installaties,  telecom  en 
elektriciteitskabels zoals vastgelegd in het KB 12/03/2002 (kabelvergunning)   
- Vrijwaart de reeds vergunde kabel tracés van Norther en Nemo 
- Sluit maximaal aan bij het ELIA BOG tracé waarvoor reeds een MER is opgesteld, een MEB heeft 
plaatsgevonden door BMM en effectief ook reeds een milieuvergunning (machtiging voor bouw 
en vergunning voor exploitatie) is verleend per Ministerieel Besluit van 7 juli 2014 aan NV ELIA 
Asset voor het “ELIA BOG” project, inclusief een Alpha OHVS, drie A‐kabels, twee AB‐kabels en 
één B‐kabel (cfr. Art.2). 
- Respecteert  een  wettelijke  veiligheidsafstand  van  250  m  (cfr.  “Beschermde  Zone”  KB 
12/03/2002) tot aan de grenzen van het operationele windpark C‐Power en ten opzicht van de 
vastgelegde domeinconcessiegrenzen van het Norther‐windpark. 
- Veroorzaakt een minimale overlap met andere activiteiten op het tracé, beschreven in het MRP 
(militaire activiteiten, zandwinning en het monitoringreferentie gebied). 
- Houdt maximaal  rekening met een gemeenschappelijke aanlanding  ter hoogte van het strand 
van  Zeebrugge  (masterplan),  van waaruit  een  verdere  on‐shore  verbinding  naar  het  Stevin‐
station kan gebeuren. 
- Faciliteert maximaal de verdere uitbouw van een Shared Connection (Gedeelde Aansluting) 
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Aanvraagdossier (Hfst.IV Art. 6 §2) 
 
HOOFDSTUK 1:   
GEGEVENS AANVRAGER 
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1. GEGEVENS AANVRAGER 
 
 
Hierin is niets wezenlijks gewijzigd ten opzichte van de initiële aanvraag behalve dan: 
 Dat de aandeelhouder van Electrawinds Offshore NV is vervangen door ELICIO NV. ELICIO NV op 
haar beurt is weer een volle dochteronderneming van de Nethys groep, die door haar 
dochterondernemingen betrokken is in de energie‐ en telecom sector in Wallonie, Brussel en nu 
ook door ELICIO NV in Vlaanderen en het buitenland   
 Dat Aspiravi Offshore is vervangen door Aspiravi Offshore II als aandeel houder in Rentel NV en 
Otary NV.   
Tevens is de samenstelling van de raad van bestuur intussen gewijzigd. Een nieuw overzicht is hieronder 
opgenomen.     
 
 
 
 
 
  
Figuur 1.1: Structuur Rentel NV 
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De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende leden:   
 
Functie  Naam   
voorzitter  Sparaxis NV, vertegenwoordigd door Olivier Vanderijst 
bestuurder  Marc Stordiau ( voor de aandeelhouder Rent-a-port Energy NV) 
bestuurder  Nuhma NV, vertegenwoordigd door Ludo Kelchtermans (voor de aandeelhouder Z-Kracht NV) 
bestuurder  Alain Bernard (voor de aandeelhouder DEME NV) 
bestuurder  Peso Verde  BVBA vertegenwoordigd door Peter Goderis (voor de andeelhouder Electrawinds Offshore NV) 
bestuurder  Rik Van de Walle (voor de aandeelhouder ASPIRAVI OFFSHORE II NV) 
bestuurder  Marianne Basecq (voor de aandeelhouder Socofe SA) 
bestuurder  Samanda SA, vertegenwoordigd door Karin Fabry (voor de aandeelhouder SRIWE SA) 
bestuurder  Marc Maes (voor de aandeelhouder Power@Sea NV) 
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Aanvraagdossier (Hfst.IV Art.6 §2) 
 
HOOFDSTUK 2:   
STATUTEN EN STUKKEN TER STAVING VAN DE VOLMACHTEN VAN DE 
ONDERTEKENAARS VAN DE AANVRAAG 
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2. STATUTEN EN STUKKEN TOT STAVING VAN DE 
VOLMACHTEN VAN DE ONDERTEKENAARS VAN DE 
AANVRAAG 
	
Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële aanvraag   
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Aanvraagdossier (Hfst.IV Art.6 §2) 
 
HOOFDSTUK 3:   
GLOBALE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
(IDENTIFICATIE VAN VOORGENOMEN ACTIVITEIT)	
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3. IDENTIFICATIE VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 
 
In overeenstemming met: 
 KB 07/09/2003: Art.13 §1.2°: Identificatie van de voorgenomen activiteit 
 KB 12/03/2002: Art. 6, §2, 3°: ‘Algemene nota betreffende het voorwerp met een globale beschrijving 
van het project’. 
 
3.1. VOORWERP VAN DE AANVRAAG 
 
Deze  geïntegreerde  wijzigingsaanvraag  heeft  tot  doel  enerzijds  het  verkrijgen  van  een  bouw‐  en 
exploitatievergunning    (“milieuvergunning”)  voor  de  betreffende  bekabeling  (volgens  KB  07/09/2003) 
en  anderzijds  een  vergunning  voor  het  leggen  en  exploiteren  van  de  exportkabel  van  het  offshore 
windpark Rentel naar de kust bij Zeebrugge tot op de Gemiddelde Laag laagwaterlijn bij Springtij (GLLWS) 
(volgens KB 12/03/2002). Dit aanvraagdossier wordt opgesteld in overeenstemming met de voorschriften 
uit Hoofdstuk  IV, Art.6 §2 van het bepalende KB van 12/03/2002 en voldoet als dusdanig ook aan de 
voorschriften van Hoofdstuk II, Art.13 §1 van het bepalende KB van 07/09/2003. 
 
Het tracé van de hier vooropgestelde exportkabel binnen de gedefinieerde kabelcorridor volgt voor een 
groot deel het  tracé  van de  zogenaamde A‐kabels  (A1‐A2‐A3) dat  in het  kader  van de MER  voor het 
Belgian Offshore Grid (BOG) in opdracht van ELIA Asset NV op 19 augustus 2013 door IMDC is bepaald.   
 
Gelet  op  de  beperkte  afwijking  in  het  beschouwde  tracé  is  –  in  onderling  overleg met  de  bevoegde 
instanties – geoordeeld dat een specifieke aanpassing van de al beschikbaar MER‐studie van het BOG‐
project niet nodig wordt geacht. 
 
Tijdens  de  raadplegingen  als  onderdeel  van  de  procedure  ter  behandeling  van  de  geïntegreerde 
milieuvergunningsaanvraag en kabellegaanvraag van het ELIA BOG project, zijn enkele bedenkingen geuit 
rond de  invulling van het project en de bijhorende kabeltracés. Hierbij werden onder andere conflicten 
tussen bestaande vergunde activiteiten en het vooropgestelde  tracé van de BOG kabels van Alpha en 
Beta naar de kust geïdentificeerd, naast de noodzaak van een domeinconcessie voor de aanleg van de 
betreffende installatie.   
 
De voornaamste ruimtelijke bezwaren bij het ingetekende kabeltracé waren: 
 
1. Het tracé van de BOG A‐kabels ligt in de veiligheidszone van 500 meter die rond een operationeel 
windpark is ingesteld. 
2. De afstand tussen de BOG kabels en de vergunde Norther kabel is minder dan 250 meter. 
 
Bij  het  bepalen  van  het  kabeltracé  voor  de Rentel‐exportkabel,  dat  in  deze wijzigingsaanvraag wordt 
behandeld, is maximaal rekening gehouden met de bedenkingen die zijn geuit.    
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3.2. WETTELIJK KADER 
 
Het wettelijk kader zoals vernoemd in de initiële aanvraag  is nog steeds van kracht met dien verstande 
dat dit kan worden aangevuld met een  relevante en  recente wijziging  in de Elektriciteitswet waar aan 
artikel 7, paragraaf 2 de nieuwe leden 2 en 3 werd toegevoegd: 
	
“Installaties,  voor  de  productie  van  elektriciteit  uit  wind  in  de  zeegebieden  waarin  België  zijn 
rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het  internationaal zeerecht, die het voorwerp uitmaken 
van een in artikel 6 bedoelde domeinconcessie, verleend na 1 juli 2007, kunnen de Minister verzoeken 
om niet aan  te  sluiten op  een  installatie noodzakelijk  voor de  transmissie  van  elektriciteit  in de 
zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, 
bedoeld  in  artikel  13/1.  Indien  de  Koning,  bij  besluit  vastgesteld  na  overleg  in  de  Ministerraad, 
toestemming verleent om niet aan te sluiten, staat de netbeheerder in voor één derde van de kostprijs 
van  de  onderzeese  kabel  met  een  maximumbedrag  van  25  miljoen  euro  volgens  de  modaliteiten 
bepaald  in  deze  paragraaf  en  wordt  de  minimumprijs  voor  de  geproduceerde  windenergie,  zoals 
vastgelegd voor de  installaties waarvan de financial close plaatsvindt na 1 mei 2014 overeenkomstig 
het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering 
van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, verhoogd met € 12/MWh”. 
	
Zoals hieronder verder uitgelegd en op basis van de actuele inzichten concludeert NV Rentel dan ook dat:   
 
 het “Stopcontact op zee” project zich vandaag nog steeds in een abstracte fase bevindt   
 
 een aansluiting op het “Stopcontact op zee” station voor het Rentel‐windpark aldus verre van 
zeker is   
 
 de realisatie van een dergelijk “Stopcontact op zee” zeker niet verzekerd kan worden voor 2017, 
datum waarop NV Rentel zijn financiële engagementen tot realisatie van het windpark uiterlijk 
wil vastleggen en als dusdanig zijn installatie op het terrein kan starten 
 
 in de huidige vergunningsaanvragen die worden  ingediend  steeds meer verwezen wordt naar 
een  alternatief  rechtstreeks  tracé  tot  aan  land,  binnen  de  beperkte  ruimte  die  hiertoe 
beschikbaar is   
 
 ook  voor  bestaande  vergunningen  –  vanuit  dezelfde  context  en  actuele  inzichten  –  gepaste 
wijzigingen  worden  aangevraagd  om  een  alternatief  tracé  van  exportkabelverbindingen  te 
verkrijgen   
 
 voorliggende wijzigingsaanvraag dusdanig  is opgesteld dat de verdere ontwikkeling en uitbouw 
van een gemeenschappelijke offshore aansluiting  (onder de vorm van “Stopcontact op zee” of 
“Shared Connection”) niet wordt gecompromiteerd en zelfs maximaal wordt gefaciliteerd 
 
 
3.3. RUIMTELIJKE SITUERING VAN HET PROJECT 
 
Geen wijzigingen ten opzichte van initiële vergunning aanvraag.   
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3.4. GLOBALE PROJECTBESCHRIJVING 
 
Geen wezenlijke wijzigingen ten opzichte van initiële vergunning aanvraag   
 
 
3.4.3 Elektrische aansluiting 
 
3.4.3.1 Bekabeling binnen het park (parkkabels) 
 
In  de  vandaag  voorliggende  configuratie wordt  uitgegaan  van  een  33  kV  park  infrastructuur,  een 
spanning  die  op  een  Offshore  transformator  platform  (OHVS)  in  de  concessie  van  Rentel  wordt 
opgetransformeerd naar 220 kV. Per cluster van een aantal windturbines wordt een 33 kV‐parkkabel 
voorzien om de onderlinge aansluiting van opeenvolgende windturbines in het windpark te realiseren. 
Dergelijke  parkkabels  verbinden  aldus  meerdere  windturbines  in  een  “string”.  Op  een 
spanningsniveau  van  33  kV  kan,  afhankelijk  van  het  schakel  vermogen  van  de  lastscheiders,  een 
vermogen van ca. 30‐40 MW worden aangesloten. In functie van het beschouwde park lay‐out zijn er 
dus een aantal clusters in het windpark die telkens ingelust zijn in een string. Bij het ontwerp worden 
volgende randcondities vooropgesteld: 
 
 de parkkabels kruisen elkaar niet in het park 
 de parkkabels hebben een minimale lengte 
 oriëntatie van parkkabels is bij voorkeur NW/ZO gericht (lokale duinbathymetrie) 
 kruising van Rembrandt 2 kabel wordt maximaal vermeden (niet absoluut) 
 de eerste turbine van elke string bevindt zich zo dicht mogelijk bij de voorziene plaats voor 
het  OHVS,  en  de  toekomstige  plaats  voor  de  inlussing  in  een  gedeelde  aansluiting met 
andere offshore windparken.   
 
De voorziene lengte of afmetingen van de park kabels is niet significant gewijzigd ten opzichte van de 
initiële  aanvraag,  echter  voor het RENTEL project  kan  er, nu  er  een OHVS  in het Rentel  concessie 
gebied wordt geplaatst, weer terugvallen worden op het in de offshore wind terdege bewezen 33 kV 
parkkabel  concept,  daar waar  het  66  kV  concept weliswaar  innovatief  is maar  vandaag  zeker  nog 
technische, commerciële en financiële risico’s met zich meebrengt.   
 
3.4.3.2 Verbindingskabels ‐ 1 exportkabel   
 
De  initiële  aanvraag  en  de  verkregen  vergunning  voor  het  aanleggen  van  de  verbindingskabels was 
gebaseerd  op  aansluiting  vanuit  het  Rentel  wind  park  met  enkele  66  kV  kabels  op  een  Offshore 
hoogspanningsstation  op  de  Lodewijkbank  (Alpha)  en  dat  gebouwd  zou  worden  door  ELIA 
(netbeheerder). 
 
Intensief overleg tussen ELIA , Rentel NV, en de overige Offshore wind concessionarissen, die heden nog 
geen  aansluiting  op  het  ELIA  transmissienet  hebben,  heeft  vandaag  geleid  tot  andere  inzichten met 
betrekking  tot de  invulling van het concept offshore  transformatorstation, die  ten volle zullen worden 
uitgewerkt  in  een  nieuw  technisch  concept,  waarbij  maximaal  rekening  wordt  gehouden  met  de 
belangen van de windparken, de transmissie netbeheerder ELIA, de CREG en andere stakeholders met 
activiteiten op het BCP. 
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Om het voorziene tijdschema voor de uitvoering van het RENTEL windproject niet in gevaar te brengen 
en dus de financiering van het project mogelijk te maken binnen het huidige LCOE systeem  is besloten 
om een wijziging aan  te vragen van de  reeds bestaande “verbindingskabel vergunning” waarbij het  te 
volgen kabeltracé wijzigt van Rentel‐Alpha naar Rentel‐kust. 
 
Uit het intensieve overleg is ook gebleken dat een financial close van het Rentel offshore windpark niet 
mogelijk  zou  zijn  voor  de  afloop  van  de  huidige  van  kracht  zijnde  LCOE  regeling  op  30  juni  2017. 
Dergelijke timing voor financial close is van cruciaal belang in de ontwikkeling van het Rentel‐park en is 
dan ook zeer wenselijk, om niet te zeggen onontbeerlijk. Indien er aangesloten zou moeten worden op 
een transmissie station (Alpha) op de Lodewijkbank, is deze timing absoluut niet haalbaar, wat bevestigd 
wordt door de netbeheerder.   
 
Gelet op deze actuele ontwikkeling in de organisatie van het elektrische transmissienet op de Noordzee 
(mogelijke  gedeelde  aansluiting met  andere  offshore windparken  )  en  de  daarmee  samenhangende 
ontwikkeling,  installatie  en  activering  van  zowel  het  on‐shore  Stevin‐project  als  de  verdere  offshore 
elektrische  kabelinfrastructuur  (inclusief  OHVS’en,  offshore  switch  platform  en  de  respectievelijke 
exportkabels), heeft NV Rentel dan ook vandaag besloten om voor een rechtstreekse aansluiting naar de 
kust te kiezen. Als dusdanig zal NV Rentel dan ook een ontheffing aanvragen bij de bevoegde minister, 
om niet te hoeven aansluiten op een offshore installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit 
in  de  zeegebieden waarin  België  rechtsmacht  kan  uitoefenen. NV  Rentel  vraagt  hierbij  dan  ook  een 
directe  elektrische  kabelaansluiting  naar  de  kust,  waarbij  het  voorgestelde  kabeltracé  maximaal 
tegemoet komt aan de eerder gestelde bezwaren en de  ingetekende kabelcorridor – waarbinnen het 
aangevraagde kabeltracé voor de Rentel‐exportkabel zich situeert  ‐ op geen enkele manier de verdere 
ontwikkeling en realisatie van een gemeenschappelijke offshore aansluiting hypothekeert.  Integendeel, 
de  voorliggende  intekening  van  het  kabeltracé  faciliteert  maximaal  de  verdere  ontwikkeling  en 
(gefazeerde)  uitbouw  van  een  Shared  Connection  (Gedeelde  Aansluiting).  De  hier  voorgestelde 
configuratie van het OHVS en de exportkabel voor het Rentel‐park zijn dusdanig dat aansluiting op een 
offshore transmissienet in de toekomst absoluut mogelijk is en blijft. Vanuit deze maximaal faciliterende 
benadering,  wordt  de  hier  beschouwde  exportkabel  voor  NV  Rentel  gelijk  ook  ingeschreven  in  een 
gemeenschappelijke kabelcorridor voor meerdere exportkabels naar de kust toe.   
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Figuur 3.4: Driefasige XLPE kabel met geïntegreerde optische vezel 
(bron: Nexans) 
 
 
Om de verbinding tussen het Rentel‐park en een mogelijk toekomstig gedeelde aansluiting met andere 
offshore windparken mogelijk te maken, verlaat de voorziene  (gemeenschappelijke) kabelcorridor voor 
de exportkabel(s) ‐ waaronder deze van Rentel ‐ de Rentel‐domeinconcessiezone aan de zuidwestelijke 
tip. Principieel verlaat vanuit een OHVS‐station binnen de Rentel‐domeinconcessie de exportkabel aan de 
zuidwestelijke rand het betreffende domeinconcessiegebied van Rentel. De ingetekende kabelcorridor is 
hier illustratief als verruimde trechter (R23a‐b‐c‐d / R24) ingetekend rond het westelijke hoekpunt van de 
concessie om maximaal de  inrichting van een gedeelde aansluiting te faciliteren en de  inbouw van een 
offshore schakelbord (OSY – offshore switch yard) naast een OHVS station efficiënt te vrijwaren.   
Hierbij wordt  de  kruising  van  de  zuidelijk  gelegen  aardgasleiding  Interconnector maximaal  loodrecht 
ingetekend evenals de kruising met de Concerto 1S telecom kabel. Verder zuidwaarts sluit het kabeltracé 
aan op een omhullende kabelcorridor: de Rentel exportkabel ligt het meest noordelijk in de betreffende 
kabelcorridor die principieel plaats biedt aan totaal 3 of 4 exportkabels.   
 
Teneinde  maximaal  te  voldoen  aan  de  wettelijke  voorgeschreven  veiligheidsafstanden  voor 
elektriciteitskabels  (KB  kabels  12/03/2012  –  voorbehouden  zone/beschermde  zone)  enerzijds  en 
maximaal  de  nabijgelegen  zandwinningszone  1A  en  het  referentiegebied  voor  monitoring  offshore 
windparken (BMM) te vrijwaren anderzijds,  is het oorspronkelijk BOG‐tracé van de A‐kabels ter hoogte 
van  de  westelijke  passage  langsheen  de  C‐Power  en  Norther‐concessie  lichtjes  gewijzigd.  De 
gemeenschappelijke  kabelcorridor  (waarin  de  Rentel‐exportkabel  als  meest  noordelijke  wordt 
ingetekend) voorziet ruimte voor 3 exportkabels op een onderlinge  tussenafstand van 100 m met een 
extra bufferstrook van 25 m aan de buitenranden. De  ingetekende kabelcorridor  ligt parallel op 250 m 
van de westelijke rand van de binnen het MRP afgebakende zone voor de  installatie van hernieuwbare 
energieproductie (windparken) en op 300 m ten aanzien van de eerder vergunde C‐D exportkabels van 
Norther.  De  hier  beschouwde  exportkabel  van  Rentel  ligt  aldus  op  minimum  275  m  van  de 
windparkenconcessiegrens en op 325 m van de vergunde Norther‐kabel. Deze aanpassing in het offshore 
gedeelte van het kabeltracé zorgt ervoor dat 
 
 een minimale afstand van 250 m wordt gecreëerd – in overeenstemming met kabelKB – in een 
beschermde zone naar de buitenzijde van de kabels binnen de kabelcorridor waarbinnen geen 
enkele activiteit mag plaatsvinden die  risico’s voor de kabels kan opleveren  (met uitzondering 
van de aanleg van andere kabels); 
 een minimale afstand van 50 m aan weerszijden van de exportkabels in de gemeenschappelijke 
kabelcorridor wordt voorzien (voorbehouden zone) waarin geen enkele  installatie mag worden 
opgericht noch enige leiding mag worden aangelegd; 
 Het voorgestelde kabeltracé naar de kust nagenoeg volledig binnen de zone afgebakend binnen 
het MRP (KB van 20/03/2014 – Afd.7 Art.8 §7)als bestemd voor het  leggen en exploiteren van 
kabels en leidingen ligt; 
 De betreffende kabelcorridor zo dicht mogelijk tegen de noordoostelijke rand het overlappende 
zandwinningsgebied 1A (MRP KB van 20/03/2014 – Afd.6 Art.11 §1) en het referentiegebied voor 
monitoring  van  impact  op  het  milieu  van  zandwinning  en  windmolenparken  (MRP  KB 
20/03/2014 – Afd.6 Art.11 §3) ligt. Hierdoor blijft de ruimte‐inname door deze kabelcorridor zeer 
beperkt: tot 2.5 % van oorspronkelijke oppervlakte voor zandwinningsgebied en circa 7 % van het 
referentiegebied) 
 De  elektrische  exportkabels  ruim  voldoende  ver  liggen  van  het  militaire  oefengebied 
“Explosiezone voor oorlogsmunitie”   
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 Systematisch een minimale tussenafstand van 250 m als beschermde zone naar de nabijgelegen 
Norther exportkabels wordt aangehouden; 
 
Verder langsheen het tracé van deze kabelcorridor zijn de kruising met de twee C‐power export kabels, 
de kruising van het Scheur (de vaargeul) en de convergerende aanlanding onder de kust nog punten van 
specifieke aandacht. (zie verder).   
 
Op basis van de actuele plannen bedraagt de lengte van deze exportkabel tussen het RENTEL OHVS en de 
GLLWS lijn ongeveer 42 km.   
 
De convergentie van de hier beschouwde Rentel‐exportkabel samen met de andere exportkabels  in de 
gemeenschappelijke kabelcorridor, de eerder reeds vergunde Norther‐exportkabel(s) en de NEMO‐kabel 
naar de aanlandingszone toe, wordt verder  in het dossier  in detail uitgewerkt en omschreven. Bij deze 
convergentie wordt een minimale tussenafstand van 50 m tussen opeenvolgende kabels in een venster 
aangehouden om maximaal de volgens het KB kabels 12/03/2012 vooropgestelde voorbehouden zone te 
vrijwaren  rond  elektrische  kabels. Dit offshore  aanlandingsvenster op de GLLWS‐lijn  (op de  juridische 
bevoegdheidsgrens)  en  de  verdere  on‐shore  aansluiting  naar  Stevin  vormen  onderwerp  van  een 
gemeenschappelijk masterplan  rond de  aansluiting  van de windparken  tussen  alle betrokken partijen 
(ELIA als transmissienetbeheerder & de offshore windparkconcessionarissen). De gedetailleerde invulling 
van het masterplan en de bijhorende MOU zijn vandaag in opmaak. 
 
In  Bijlage  7.Abis  wordt  de  elektrische  aansluiting  tussen  de  Rentel  OHVS  en  de  kust  schematisch 
weergegeven. 
 
 
3.4.4. Elektrische beveiligingen 
	
De beveiligingen voor het Rentel windpark situeren zich op 4 niveaus: 
 
 Op niveau  van de  individuele windturbine: de beveiliging heeft  tot doel de generator, de 
vermogenselektronica  en  de  transformator  te  beschermen.  Fouten worden  onderbroken 
door  een  lastschakelaar  en  zekeringen  of  door  een  vermogensschakelaar  die  door  een 
overstroomrelais, een differentieel relais of een homo polair relais aangestuurd wordt; 
 Op niveau van de aankomst van elke parkkabel op een offshore hoogspanningsstation: elke 
aankomst is uitgerust met een vermogensschakelaar welke de cluster van windturbines kan 
afschakelen bij een fout op de parkkabel d.m.v. eenrichtingsgevoelig overstroomrelais; 
 Op niveau van de 33‐36 kV  220 kV  transformator: de  transformator  is beveiligd  tegen 
interne  fouten  d.m.v.  differentieelrelais,  thermisch  beeldrelais  en  Buchholz.  Dit  vereist 
vermogensschakelaars aan beide zijden van de transformator; 
 Op  niveau  van  de  220  kV  export  kabel:  bij  een  kabelfout  zal  deze worden  afgeschakeld 
d.m.v. het openen van de 220 kV vermogenschakelaars aan beide uiteinden van de kabel, dit 
door middel van overstroomrelais en afstandsrelais. 
 
 
3.5 MONITORING, BEBAKENING, SIGNALISATIE EN VEILIGHEID 
	
Hierin is geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiële vergunning aanvraag.   
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3.6 FASERING VAN HET PROJECT 
 
Op basis van de actuele status (oktober 2014) en de doorlopende ontwikkeling van het Rentel‐project 
kunnen globaal genomen de opeenvolgende activiteiten van het project als volgt worden gedefinieerd 
en gesitueerd in de tijd: 
 
 De ontwikkelingsfase – vergunningen (2008 – 2013): 
o Studie, voorbereiding en opmaak concessiedossier en doorlopen concessieprocedure; 
o Opmaak MER en vergunningsaanvragen; 
o De vergunningsprocedures; 
 De FEED (Front End Engineering Design)‐faze (2012 – 2016): 
o Engineering,  opmaak  lastenboeken,  offertevragen  en  onderhandelingen  met 
betrekking tot de windturbines, de funderingsstructuren, de elektrische infrastructuur 
inclusief  OHVS  en  de  elektrische  bekabeling  binnen  het  park  (parkkabels),  de 
verbinding  naar  de  kust    de  aansluiting  op  het  openbare  net;  Geotechnisch 
onderzoek,  funderingsontwerp,  opmaak  lastenboeken,  prijsvragen  en 
onderhandelingen  m.b.t.  de  fabricage‐montage‐transport‐installatie  van  de 
funderingen en de windturbines; 
o Evaluatie en selectie van windturbineleverancier + contractonderhandelingen 
o Evaluatie en selectie van EPCM‐contractor + contractonderhandelingen 
o Vastlegging van contractstrategie, O&M strategie, HSSE strategie 
o De financiële analyse en de onderhandelingen inzake de financiering van het project; 
o De investeringsbeslissingen en toewijzing van de opdrachten 
 Financial Close nu voorzien in 09/2016 
 De constructiefase (2017 – 2018): 
o Plaatsen van materiaalorders (staal, kabels, schepen,…) 
o Fabricage  en montage  van  windturbines,  funderingen  en  elektrische  infra  (kabels, 
transformatoren, …)   
o De inrichting van de pre‐assemblage plaats in de haven; 
o Voorbereiding en opbouw  in de haven van de funderingen voor de windturbines, de 
windturbines zelf en het offshore transformatorplatform; 
o Voorbereiding  op  zee  van  de  bouwplaats  van  windturbines  en  de  offshore 
transformatorplatform; 
o Aanvoer en plaatsing van de funderingen op zee;   
o Plaatsing van de funderingen   
o Installatie van transitiestukken (indien van toepassing); 
o Installatie van parkbekabeling; 
o Installeren van erosiebescherming (indien van toepassing); 
o Installeren  van  de  transformatorplatform  binnen  de  concessie  (indien  van 
toepassing); 
o Installeren van park kabels  in het windpark tussen de windturbines onderling en het 
OHVS   
o Installeren van de export bale tussen het OHVS en de aansluiting op land 
o Installeren van alle nodige componeneten op land om ansluiting op het STEVIN station 
mogelijk te maken; 
o Commissioning van alle elektrische componenten; 
o Aanvoer  en  oprichting  op  zee  van  de  windturbines  en  de  offshore 
hoogspanningsstations; 
o Commissioning windturbines; 
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3.7. PLANNING 
	
In verband met de discussie rond het stopcontact op zee en de beroepen tegen STEVIN is de planning 
die initieel in de kabel vergunning aanvraag is vermeld met 1 jaar opgeschoven.   
De  precieze  fasering  van  de  installatie  en  opstart  van  het windpark  is  vandaag  nog  niet  absoluut 
gekend.  Een  opbouw  en  activering  van  het  Rentel‐park  in  verschillende  fases  is  hierbij  ook  een 
mogelijk  optie.  Volgens  de  actueel  voorliggende  planning  – mede  afgestemd  op  de  operationele 
beschikbaarheid van én het onshore hoogspanningsstation (Stevin‐project in Zeebrugge tegen januari 
2018) – wordt de realisatie van het Rentel park op het terrein gestart vanaf voorjaar 2017, met een 
volledige operationele beschikbaarheid voorzien  in voor het einde van 2018. Een mogelijke fasering 
(zie ook schema in Bijlage 3.Cbis) kan hierbij zijn: 
 
- Plaatsen van materiaalorders vanaf 10/2016 
- Fabricage van funderingen en productie van Windturbines vanaf 10/2016 
- Installatie van de funderingspalen vanaf 2 mei 2017 (eerste 4 maanden van het jaar is 
een hei restrictie opgelegd) 
- Installatie van parkbekabeling voorzien vanaf feb 2018   
- Installatie van de exportkabel    voorzien vanaf nov    2017 
- Voorjaar  2018  (vanaf  mei  /2018)  worden  de  eerder  reeds  deels  aangeleverde 
windturbines  opgebouwd  en  per  cluster  stelselmatig  geactiveerd  (commissioning 
vanaf 05/2018) 
- Het volledige Rentel windpark kan aldus in het najaar van 2018 volledig operationeel 
zijn.   
 De exploitatiefase (2018 – 2038): 
o De windturbines  produceren  elektriciteit  die  via  de  parkkabels,  het  OHVS    en  de 
exportkabel naar    het openbare elektriciteitsnet wordt gevoerd; 
o Op geregelde tijdstippen wordt gepland (preventief) onderhoud uitgevoerd ten einde 
de installatie in optimale conditie te houden en storingen te vermijden; 
o Volgens noodzaak wordt er storingsonderhoud uitgevoerd; 
o Voor de dagelijkse exploitatie van het windpark zal men beroep doen op een centraal 
controlecenter.  Een  team  van  gekwalificeerde  technici  zal  worden  belast  met 
preventieve en curatieve onderhoudstaken. 
 De ontmantelingsfase: 
o Demontage  en  afvoer  van  de  windturbineonderdelen  en  het    offshore 
hoogspanningsstation; 
o Verwijdering van de funderingen; 
o Verwijdering van de elektrische kabels (indien noodzakelijk). 
 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de verschillende fases en de aangewende technische 
middelen wordt verwezen naar Hoofdstuk 10 (Beschrijving aanleg en exploitatie, aangewende 
middelen en bijhorende planning) en Hoofdstuk 11 (Technische maatregelen bij het definitief buiten 
gebruik stellen van elektriciteitskabels). 
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Aanvraagdossier (Hfst.IV Art.6 §2) 
 
HOOFDSTUK 4:   
AFZONDERLIJKE NOTA 
CRITERIA VOLGENS ART.5 VAN KB 12/03/2002 
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4. CRITERIA 
Hoofdstuk 4.1 – 4.7 is geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag.   
 
 
4.8. DE TECHNISCHE BEKWAAMHEDEN VAN DE AANVRAGER 
	
Artikel 5, 8° van het KB 12/03/2002:   
‘Technische bekwaamheden van de aanvrager of van de onderneming die met de oprichting 
van  de  elektriciteitskabel  zal  belast  worden,  inzonderheid  geëvalueerd  krachtens  volgende 
criteria’. 
 
 
4.8.1. Realisaties 
 
Ten opzichte van de initiele aanvraag is de benaming van de andeelhouders in RENTEL NV gewijzigd 
maar is er niets gewijzigd aan de competenties en de technische bekwaamheden van de aanvrager.   
Hierna volgend zijn louter de gewijzigde passages opgenomen in deze wijzigingsaanvraag:   
 
De THV werd ondertussen omgezet  in een projectvennootschap onder de vorm van een Naamloze 
Vennootschap.  In RENTEL NV  (op 16 december 2011 opgericht voor notaris Lemmerling te Brussel), 
met maatschappelijke zetel te Slijkensesteenweg 2, 8400 Oostende, participeren niet alleen Rent‐a‐
Port NV en Electrawinds NV, de oprichtende partijen van de THV Rentel, via Electrawinds Offshore NV 
en  Rent‐a‐Port  Energy, maar  ook  7  bijkomende  partners  teneinde  een  nog  bredere  expertise  en 
draagkracht te verzekeren. Deze partners zijn Aspiravi Offshore  II NV, DEME NV, SRIW Environment 
SA,  Z‐kracht  NV,  Power@Sea  NV,  Socofe  SA  en  Otary  RS  NV.  Otary  RS  NV  is  op  haar  beurt  een 
holdingvennootschap samengesteld uit voorgaande 8 partners met de  intentie de nodige kennis en 
financiering  te bundelen voor de ontwikkeling van offshore windmolenparken. Samen hebben deze 
partners niet alleen een vrij solide financiële basis, maar ook heel wat know‐how en ervaring  inzake 
offshore windenergie. De aldus bij elkaar gebrachte kennis en ervaring vormen een garantie voor een 
succesvolle ontwikkeling en implementatie van het voorliggende project. 
 
52% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
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Hieronder worden kort de respectievelijke aandeelhouders binnen Rentel NV voorgesteld, waarbij de 
wijzigingen ten aanzien van de oprichtende partijen aan bod komen. 
 
Electrawinds Offshore NV (www.elicio.be) is een dochteronderneming van Elicio NV die op haar beurt 
weer onderdeeel uitmaakt van de Nethys Groep, een groep bedrijven actief in de energie en telecom 
sector met name in Wallonie en Brussel. Electrawinds Offshore NV is recent door Elicio verworven uit 
de  herstructurering  van  de  Electrawinds  groep  een  Belgische  groenestroomproducent  die 
gespecialiseerd  was  in  de  ontwikkeling,  bouw  en  exploitatie  van  hernieuwbare  energieprojecten. 
Sinds  de  start  in  1998  is  Electrawinds  gegroeid  van  een  familieonderneming  tot  een  bedrijf  dat   
actief  was  in  meerdere  landen  van  de  EU  en  in  Afrika..  Door  verschillende  omstandigheden  is 
Electrawinds NV in de problemen geraakt wat heeft geleid tot een gedeeltelijke ontmanteling van het 
bedrijf, waarvan onder andere de windactiviteiten zijn overgenomen door Elicio NV. Electrawinds was 
vanaf  dag  betrokken  bij  de  ontwikkeling,  bouw  en  exploitatie  van  de windmolenparken Mermaid, 
SeaStar, Rentel, Northwind  en Norther  in  het Belgische Deel  van  de Noordzee. De  vennootschaps 
naam “Electrawinds” Offshore NV zal te zijner tijd ook wijzigen.   
 
Aspiravi  Offshore  II  NV  (www.aspiravi.be)  Groene  Energie  Maatschappij)  is  een  volle 
dochteronderneming  van  Aspiravi  Holding  NV  waarin  alle  offshore  activiteiten  zijn  gebundeld. 
Aspiravi ontwikkelt,  investeert, bouwt en exploiteert hernieuwbare energie projecten  in België. Dit 
zijn  voornamelijk  on  en  offshore  windprojecten,  biogas  motoren  en  biomassa  centrales.  De 
aandeelhouders  van  Aspiravi  Holding  zijn  4  intercommunales  die  95  Belgische  gemeenten 
vertegenwoordigen.  Deze  aandeelhouders  geven  de  financiële  zekerheid  voor  Aspiravi  voor  het 
realiseren  van  haar  doelen.  Aspiravi  Offshore  is  ook  aandeelhouder  in  het  offshore  windpark 
Northwind. 
 
 
4.8.2. Referenties en diploma’s 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag.	
 
	
4.8.3. Technische middelen voor de werkzaamheden voor de aanleg en de exploitatie van de 
elektriciteitskabels 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag.	
 
	
4.9. FINANCIELE EN ECONOMISCHE CAPACITEIT 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag.	
 
	
4.10. RISICODEKKING OP HET VLAK VAN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag.	
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4.11. FUNCTIONELE EN FINANCIELE STRUCTUUR BIJ DE AANVRAGER 
 
Artikel 5, 11° van het KB 12/03/2002: 
‘De aanwezigheid bij de aanvrager van een aangepaste functionele en financiële structuur die 
de mogelijkheid  biedt  preventieve maatregelen  te  plannen  en  toe  te  passen  teneinde  de 
betrouwbaarheid  en  de  veiligheid  te  verzekeren  van  de  elektriciteitskabel  waarvoor  de 
aanvraag wordt ingediend en eveneens, desgevallend, te zorgen voor een buitendienststelling 
of definitieve afstand in optimale en veilige omstandigheden en met respect voor het milieu’. 
 
Voor de realisatie van het project werd Rentel NV opgericht, met als doel het bouwen en exploiteren 
van een offshore windpark in de Noordzee.   
 
 
4.11.1. Functionele structuur 
	
4.11.1.1. Rentel Project Team 
 
Geen wezenlijke wijzigingen voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag. 
	
4.11.1.2. Externe expertise 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag.	
 
	
4.11.2. Financiële structuur 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag.	
 
 
4.12. VOORSTEL VOOR TECHNISCHE EN FINANCIELE BEPALINGEN BIJ BUITEN GEBRUIK 
STELLING 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag.	
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Aanvraagdossier (Hfst.IV Art.6 §2) 
 
HOOFDSTUK 5:   
BESCHRIJVING & REFERENTIES 
FINANCIELE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT	
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5. BESCHRIJVING EN REFERENTIES FINANCIELE EN 
ECONOMISCHE DRAAGKRACHT   
 
De verschuiving in de uitvoeringsplanning met een jaar, de totstandkoming van een nieuwe 
vergoedingssystematiek (LCOE) en de bouw van een OHVS en export kabel door RENTEL NV zorgen 
niet voor significante verschuivingen in de initieel ingediende W&V rekeningen en balans, ze zijn wel 
hernomen in Bijlage 5.Bbis om een meer geactualiseerde versie te bekomen. 
 
 
5.1. VERKLARING BETREFFENDE DE TOTALE OMZET EN DE OMZET VAN DE ONDERNEMING 
OVER DE LAATSTE DRIE BOEKJAREN 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag.	
 
5.2. UITTREKSELS UIT BALANSEN OF JAARREKENINGEN   
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag. 
	
	
5.3. VOORZIENE BALANSEN EN RESULTATEN‐REKENINGEN VAN RENTEL NV VOOR DE 
VOLGENDE 5 JAAR 
	
	
5.3.1. Basisopzet 
	
Er wordt op dit moment constructief samengewerkt met Elia om de optie voor een directe aansluiting   
op Stevin met een mogelijkheid tot opname in een gedeelde aansluitng ‘stopcontact op zee’. 
De ontwikkeling van Rentel NV wordt afgestemd op de realisatie van het onshore  ‘Stevin project’ met 
een eigen OHVS  in Rentel en een directe verbining van dit OHVS met Stevin, waarbij de mogelijkheid 
wordt opengehouden om  later “in  te  lussen”  in een gedeelde aansluiting met de overige windparken 
(Mermaid, Seastar en NW2). Er  is nog geen  finale duidelijkheid over de detailuitwerking en de  timing. 
Deze zullen evenwel worden aangepast  in  functie van de besluiten  inzake de verdere ontwikkeling en 
realisatie van het Stevin‐dossier door Elia en andere (legale en technologische) ontwikkelingen rond het 
transmissienetbeheer. 
 
Voor  de  balansen  en  resultatenrekeningen wordt  uitgegaan  van  een  conservatief  businessplan,  zoals 
hieronder  toegelicht.  In  tegenstelling  tot  bij  de  MER‐studie  is  bij  de  opzet  van  het  business‐plan 
vertrokken vanuit het minimaal geïnstalleerd vermogen (in overeenstemming met de initiële concessie‐
aanvraag). Het  hier  voorgestelde  businessplan  is  grotendeels  overgenomen  uit  het  initiële  concessie‐
aanvraagdossier (dd. 30 mei 2008), maar houdt rekening met de laatste stand van zaken m.b.t. LCOE en 
prijzen die uit de markt bekomen zijn.   
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Hierbij zijn de volgende parameters gehanteerd: 
 
1. Het geïnstalleerd vermogen voor het beoogde windenergiepark bedraagt 288 MW. Op basis van 
de productieberekeningen wordt de gemiddelde netto jaaropbrengst op ca. 1.000 GWh begroot bij 
dit minimum geïnstalleerd vermogen.   
2. De globale investeringskosten (CAPEX) worden geraamd op € 1.085 miljoen, dit is exclusief bank en 
financieringskosten. Deze  investeringskosten zijn gebaseerd op anno 2014 gekende prijzen  in de 
markt en aannames. Deze kostenaanname  is  tot stand gekomen na offertes van en gesprekken 
met  verschillende  leveranciers  van de  verschillende  componenten  en  investeringsgegevens  van 
offshore windenergieprojecten die recent zijn gebouwd.   
3. Voor het kabeltracé is aangenomen dat aangeland wordt in een nieuw te bouwen 380 kV station 
aan de westkant van Zeebrugge de  Stevin  site op het voormalige militaire domein  , met eigen 
kabels vanuit het windpark naar de kust. Dit was ook al zo in de initiele kabelvergunning aanvraag.   
4. In  de  berekeningen  is  uitgegaan  van  een  220  kV  offshore  exportverbinding  tussen  het 
windenergiepark op zee en een onshore station Stevin in Zeebrugge. In het windenergiepark staat 
1 Offshore transformatorplatform (OHVS). Mogelijke aansluiting op een gedeelde aansluiting met 
de  andere  offshore  windparken  wordt  bij  gebrek  aan  duidelijke  informatie  en  operationele 
verantwoordelijkheden nog niet meegenomen in het hier uitgewerkte businessplan;   
5. Er  wordt  in  dit  model  rekening  gehouden  met  een  lineaire  afschrijvingskost  met  een 
afschrijvingsduur van 15 jaar;   
6. In de berekeningen is uitgegaan van een bouwtijd op zee verspreid over twee jaar. Het is voorzien 
dat in 2017 de funderingen worden geplaatst en in 2018 de kabels en de wind turbines;   
7. In  de  financiële modellering  is  aangenomen  dat  de  ratio  Eigen  Vermogen/Vreemd  Vermogen 
(EV/VV) 30/70 zal zijn.   
8. In de berekening van de mogelijke subsidies is enkel rekening gehouden met de subsidie van het 
kabeltracé  van  €  25  miljoen  (gespreid  over  5  jaar),  zoals  voorzien  in  de  beslissing  van  de 
Ministerraad betreffende de goedkeuring van een voorontwerp van Wet, tot wijziging van de wet 
van  29  april  1999  betreffende  de  organisatie  van  de  elektriciteitsmarkt  ter  uitvoering  van  de 
Ministerraad van Gembloux. Tevens werd rekening gehouden met een investeringsaftrek van 13,5 
% op 90 % van de totale investering. De investeringsaftrek werd ingevoerd bij KB nr. 48 van 22 juni 
1982 en werd sindsdien herhaalde keren gewijzigd. Hij vindt zijn wettelijke grondslag in art. 68 tot 
77 WIB (92).   
9. In de berekening  is  rekening gehouden met een  financiering over 15  jaar via schulden op  lange 
termijn met  een  geraamde  interestvoet  van  6  %.  Eventuele  tijdelijke  tekorten  bij  de  opstart 
worden  gefinancierd  met  tijdelijke  bankschulden  en/of  voorschotten  van  één  of  meerdere 
partijen. Ook hier werd een conservatieve benadering genomen daar de huidige marktrente rond 
de  5 %  schommelt.  Aangenomen wordt  dat  de materiële  activa worden  afgeschreven  op  een 
periode van 15 jaar en samen € 1.142 miljoen bedragen. 
10. Ook voor de berekening van de bouwrente (voorfinanciering tijdens de bouwfase) werd met een 
dergelijke hoge  rentevoet  rekening gehouden. Deze bouwrente bedraagt  ruim € 56 miljoen en 
wordt net als de andere materiële activa op 15 jaar afgeschreven. De immateriële activa (zoals de 
ontwikkelingskost en de bankcommissies) bedragen samen ruim € 81,3 miljoen en worden op 3 
jaar afgeschreven. 
11. De opbrengsten worden begroot op € 150/MWh cf. het huidige LCOE systeem zoals vastgelegd in 
het KB van 4 juni 2014. Dit tarief wordt niet geïndexeerd.   
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12. De  onderhouds‐  en  werkingskost  (inclusief  verzekeringen)  wordt  berekend  aan  de  hand  van 
marktgegevens  en  aanbiedingen  van  leveranciers. Deze wordt  geschat  op  gemiddeld  €  30  per 
MWh. Bovendien wordt rekening gehouden met een jaarlijkse inflatiekost van 2%. 
13. De  totale provisie  voor ontmanteling  van het  gehele windpark  inclusief de  export  kabel wordt 
begroot op € 43,8 miljoen die opgebouwd wordt vanaf jaar 16. De ontmanteling van het windpark 
is  goed  voor  96%  =  €  42 miljoen  hiervan  en  de  buitengebruikstelling  en  ontmanteling  van  de 
exportkabel 4% = € 1,75 miljoen. Voor de specificatie van de opbouw van de ontmantelingsprovisie 
van de kabel zie Bijlage 5.B2bis. Van de € 1,75 miljoen is € 1,5 miljoen voor het verwijderen van de 
kabel en € 250.000 voor het herstel van de zeebodem.   
14. Er wordt gerekend met een belastingsvoet van 33%.   
15. Er wordt in de berekening geen winst na belastingen uitgekeerd aan de aandeelhouders. 
16. Er werd in het businessplan geen rekening gehouden met mogelijke synergie effecten ten aanzien 
van het  gezamenlijk uitvoeren  van werken of  gezamenlijk delen  van  infrastructuur met andere 
initiatiefnemers die gelijktijdig met of aansluitend op het Rentel project offshore windparken op 
het Belgisch Contintaal Plat  (BCP)  realiseren. Rentel NV staat er  zeker voor open dat,  indien de 
opportuniteit  zich  voordoet,  samenwerking  zal worden  gezocht met  andere  concessiehouders 
teneinde  kosten  te  besparen,  efficiëntie  te  verhogen  en mogelijke  overlast  van  de werken  te 
minimaliseren.  	
 
 
5.3.2. Bespreking 
	
1. Resultatenrekening: Met de huidige benadering  laten de eerste 3 jaar een verlies zien dat  in jaar 
vier wordt omgebogen naar een gezond bedrijfsresultaat. Vanaf jaar vier blijft over de hele periode 
het resultaat na belastingen positief. 
1. Activa: Over de hele periode blijven de liquide middelen positief. 
2. Passiva: het vreemd vermogen wordt terugbetaald binnen de voorziene termijn van 15 jaar. 
3. Er  worden  voldoende  liquiditeiten  opgebouwd  gedurende  de  looptijd  van  het  project  om 
eventuele onverwachte meerkosten op te vangen.   
4. Voor alle aannames is uitgegaan van een conservatieve benadering. Deze dient dan ook als “worst 
case” beschouwd te worden. 
 
 
5.3.3. Besluit 
	
1. Op basis van conservatieve premissen komt het project financieel niet in de problemen. 
2. Door optimalisatie van de energetische opbrengst (verhoging van het rendement van toekomstige 
turbines), vermindering van de  investerings  ‐ en exploitatiekost  (door een goede engineering en 
aanbestedingsprocedure, en te realiseren schaalvoordelen), maximalisatie van de opbrengst (door 
valorisatie van de grijze en groene kWh‐tarief) en minimalisatie van de intrestvoet van het vreemd 
vermogen, kan het rendement van dit project mogelijk nog worden verhoogd. 
3. De conservatieve benadering leert dat het project op een stevige financiële basis kan rekenen.   
 
Een geactualiseerde balans en resultatenrekening is bijgevoegd in Bijlage 5.Bbis .    
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5.4. INTERNE EN EXTERNE BRONNEN VAN FINANCIERING OP VIJF JAAR   
 
 
5.4.1. Interne en externe bronnen van financiering 
	
Uit  gesprekken met  financiële  instellingen  en  ervaringen met  Non‐recourse  project  financiering  van 
Offshore  windparken,  blijkt  dat  de  financiering  van  dergelijke  projecten  aanvaardbaar  gefinancierd 
worden met  een  verhouding  van  30%  eigen  vermogen  ‐  70%  extern  vermogen. Hoewel  de  precieze 
voorwaarden hiervan op dit moment nog niet vastliggen, wordt er dan ook van uitgegaan dat het nieuwe 
windenergiepark zal gerealiseerd worden met een eigen vermogen van ongeveer 30% in verhouding tot 
de totale investeringskosten.   
 
Het eigen  vermogen wordt door de aandeelhouders  van Rentel NV  voorzien. Hoewel de partners nu 
zeker de wens hebben om enige aandeelhouders te blijven, kunnen op termijn toetreding van eventueel 
andere bedrijven overwogen worden die een zelfde visie delen in groene energie.   
 
Deze  interne  financieringsbronnen  zijn  alvast  ruim  voldoende  om de  volledige projectontwikkeling  te 
financieren. Om de noodzakelijke deelbetalingen van de componenten te financieren is een combinatie 
van interne en externe financieringsbronnen vereist.   
 
Voor de externe financiering wordt een beroep gedaan op de kapitaalsmarkt. In eerste instantie komen 
hiervoor bankleningen  in aanmerking. Met de  recente ontwikkeling van groene  fondsen e.d. wordt de 
mogelijkheid zeker overwogen om eventuele specifieke  financiële  instrumenten  te ontwikkelen samen 
met  de  financiële  instellingen  om  de  hele  financieringsmarkt  en  het  individueel  spaarvermogen  te 
betrekken. Door een ruimere betrokkenheid bij het project via financiering van het vreemd vermogen te 
kunnen realiseren kan het maatschappelijk draagvlak voor de offshore windenergie eveneens vergroot 
worden. 
 
 
5.4.2. Aanwending van de financiering voor de eerst komende vijf jaar   
	
De aanwending van het volledige financieringsbedrag wordt als volgt gebudgetteerd: 
 
Jaar  Percentage 
2013  1% 
2014  3% 
2015  5% 
2015/2016 10% 
2016/2017 41% 
2017/2018 40% 
Totaal  100% 
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De actueel reeds ontwikkelde  investeringen  (2008‐2014) situeren zich vooral  in de voorbereidingen en 
ontwikkeling van het project en de voorbereiding‐invulling‐opvolging van de vergunningsprocedures. 
In  de  actueel  opgestarte  FEED‐fase  (2013‐2015)  worden  volgende  onderdelen  verder  expliciet 
uitgewerkt:   
 
 Preliminaire  ontwerp  van  het  park  (inclusief  uitbreiding  van  concessiegebied  binnen  de 
windparken  zone, up  to date marktevaluatie van beschikbare windturbines en elektrische 
bekabeling, ELIA‐marktontwikkelingen..); 
 Opstellen van Design Basis (metocean‐geotechniek‐wind) 
 Inschakelen certificeringsbureau en specialistische consultants; 
 Start voorbereidende onderzoeken (terrein, laboratorium,..); 
 Ontwikkeling van technisch conceptuele designstudies naar gepaste Basic Design ontwerpen 
voor deze onderdelen van het windparkt: 
o Funderingen; 
o Windturbines; 
o Elektrische infrastructuur. 
 Uitvoering van specifieke geotechnische en geofysische onderzoeken op zee; 
 Verkennende gesprekken met potentiële windturbineleveranciers en EPCM‐contractor(s);	
 Opstellen, en uitsturen van gepaste lastenboeken;	
 Selectie en contractonderhandelingen met EPCI contractor en windturbineleverancier	
 Financiering (Contractvormen, Verzekeringen, bankgaranties,…) 
 Overdracht van Basic Design naar EPCM‐ contractor  	
 Opstart van Detail engineering.	
	
In de huidige planning  is de Financial Close van het Rentel‐project voorzien  in de  zomer van 2016. 
Aansluitend op deze financiële afronding en vastlegging wordt de effectieve realisatiefase opgestart 
vanaf 2016 met volgende onderdelen: 
 
 Afronden detailengineering; 
 Produceren van de funderingen; 
 Produceren van de windturbines; 
 Produceren van de kabels; 
 Produceren van transformatorplatforms.	
	
De effectieve realisatie op het terrein wordt maximaal afgestemd op de realisatie van het Stevin‐project 
(onshore  transformatorstation  in Zeebrugge).  In de huidige planning van Elia wordt de oplevering van   
het Stevin‐project voorzien in het vierde kwartaal van 2017. 
 
De plaatsing van de funderingen start in de actuele planning in het voorjaar van 2017. Aansluiting van de 
elektrische  verbinding  tussen  het  Rentel  offshore  transformatorstation  en  het  Stevin‐project  in 
Zeebrugge  is  voorzien  in  het  eerste  kwartaal  van  2018;  zodat  de  plaatsing  en  activatie  van  de 
windturbines finaal kunnen afgewerkt worden vanaf mei 2018. 
 
Een schema van deze actuele planning wordt  in Hoofdstuk 3  in extenso weergegeven en besproken en 
bijgevoegd in Bijlage 3.Cbis. 
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5.4.3. Conclusie 
	
Uit het voorafgaande kan geconcludeerd worden dat de Rentel NV over de nodige financiële draagkracht 
en stabiliteit beschikt dankzij solide en financieel gezonde aandeelhouders. 
 
De nodige financiële middelen staan ter beschikking voor de fase van het verkrijgen van de noodzakelijke 
vergunningen en de verdere projectontwikkeling. Door de flexibiliteit  in financiering en de draagkracht 
van de aandeelhouders kunnen de nodige financiële middelen vrijgemaakt worden en aangepast aan de 
noden van de situatie. 
 
Het business plan en bijhorend  financieel model werd opgesteld vanuit een conservatief oogpunt met 
voldoende veiligheden en  reserves om  flexibel  te kunnen  inspelen op veranderende randvoorwaarden 
gedurende het verdere ontwikkelingsproces.	
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Aanvraagdossier (Hfst.IV Art.6 §2) 
 
HOOFDSTUK 6:   
BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
TECHNISCHE MAATREGELEN VOOR EEN CORRECTE INTEGRATIE IN HET 
ELEKTRISCHE NET – BEPALINGEN VOOR EXPLOITATIE & ONDERHOUD	
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6. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT ‐ TECHNISCHE 
MAATREGELEN VOOR EEN CORRECTE INTEGRATIE IN 
HET ELEKTRISCHE NET – BEPALINGEN VOOR 
EXPLOITATIE & ONDERHOUD 
	
In overeenstemming met: 
KB  12/03/2002:  Art.  6,  §2,  6°  ‘Een  nota  met  beschrijving  van  het  project  waarvoor  de 
aanvraag  wordt  ingediend  en  de  technische  maatregelen  die  genomen  worden  voor  een 
correcte integratie in het overeenstemmende elektrische net alsook van de bepalingen voor de 
exploitatie en het onderhoud’ 
 
Inhoudelijk valt dit hoofdstuk grotendeels samen met andere hoofdstukken: 
 Hoofdstuk 3 ‐ §3.4: Globale beschrijving van het project (Hfd. IV, Art.6, §2, 3°); 
 Hoofdstuk 10: Nota met uit te voeren aanleg‐ en exploitatie activiteiten en de aangewende 
technische middelen (Hfd. IV, Art.6, §2, 10°). 
 
Enkel  indien volledige  (grote) delen  integraal gemeenschappelijk  zijn, wordt hier verwezen naar de 
respectievelijke  hoofdstukken.  In  het  andere  geval wordt  omwille  van  een  vlotte  leesbaarheid,  de 
informatie hier geïntegreerd in de relevante paragrafen. 
 
 
6.1. BESCHRIJVING VAN HET WINDPARK DAT MET ELEKTRICITEITSKABELS OP HET 
TRANSMISSIENET WORDT AANGESLOTEN 
 
Hiervoor wordt verwezen naar Hoofdstuk 3 onder §3.4 “Globale projectbeschrijving” 
 
 
6.2. BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRICITEITSKABELS NAAR HET LAND 
 
Hiervoor wordt verwezen naar Hoofdstuk 3 onder §3.4 . 
 
 
6.3. HET WETTELIJK KADER 
 
Voor toekenning van de domeinconcessie voor een offshore windpark  is de gelijkvormigheid van de 
installatie  vereist  met  het  Federaal  Technisch  Reglement  van  het  transmissienet,  genomen  in 
uitvoering van artikel 11 van de Elektriciteitswet1. 
 
 
 
 
 
																																																													
1	 Wet	betreffende	de	organisatie	van	de	elektriciteitsmarkt	(29	april	1999).	Gewijzigd	bij	wet	van	1	juni	2005.	
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Het  Federaal  Technisch  Reglement  van  het  transmissienet  (kort:  Technisch  Reglement)2  bepaalt 
onder andere de volgende criteria die relevant zijn voor de aansluiting van een offshore windpark: 
 
 de  technische  minimumeisen  voor  de  aansluiting  van  productie‐installaties  op  het 
transmissienet en de termijnen voor aansluiting; 
 de prioriteit die,  rekening houdend met de  continuïteit van de voorziening, moet worden 
gegeven aan de productie‐installaties die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen; 
 de gegevens die de netgebruikers aan de netbeheerder moeten verstrekken. 
Bij aansluiting en uitbating van het beoogde offshore windpark zal altijd voldaan worden aan 
de Elektriciteitswet en het Technisch Reglement. 
 
 
6.4. ADVIES VAN ELIA OVER DE AANSLUITING 
 
Op 9/12/2013 heeft ELIA een detailstudie afgeleverd voor RENTEL voor een aansluiting op het OHVS 
Amundsen (Alpha) gesitueerd op de Lodewijkbank. Hierbij werd uitgegaan van een 66 kV aansluiting 
van het Rentel windpark op het voorzien Alpa station op de Lodewijk Bank. De realisatie hiervan werd 
ook afhankelijk gesteld van het  STEVIN‐project  in de Haven van Zeebrugge. De detailstudie diende 
tevens als capaciteits reservering.   
 
Echter gezien de gewijzigde omstandigheden en in het kader van de gesprekken die worden gevoerd 
met ELIA en de overige offshore windconcessionarissen, is er een nieuwe detailstudie aangevraagd bij 
ELIA die een directe aansluiting onderzoekt van het Rentel offshore windpark met het Stevin‐project 
in Zeebrugge.   
 
Zoals  eerder  aangegeven  vormt  de  hier  beschouwde  Rentel‐exportkabel  samen  met  andere 
exportkabels  in  een  gemeeschappelijke  kabelcorridor,  de  eerder  reeds  vergunde  Norther 
exportkabel(s), de NEMO‐kabel en de vooropgestelde kabelaansluitingen voor een energie‐eiland op 
de  Wenduinebank  een  geheel  van  parallelle  kabels  in  een  convergerende  bundel  naar  een 
gezamenlijke  aanlandingszone  op  laagwater.  Dit  offshore  aanlandingsvenster  op  de  GLLWS‐lijn, 
waarbij  een  minimale  tussenafstand  van  50  m  tussen  opeenvolgende  parallelle  kabels  wordt 
gerespecteerd,  maakt  samen  met  de  verdere  onshore  aansluiting  naar  Stevin  deel  uit  van  een 
gemeenschappelijk  masterplan  tussen  alle  betrokken  actoren.  Dit  masterplan,  inclusief  MOU,  is 
vandaag  in  opmaak  en wordt  ten  spoedigste  geformaliseerd.  Het  hier  voorliggende  tracé  van  de 
offshore exportkabel voor Rentel comprommiteert op geen enkel vlak de verdere ontwikkeling van dit 
masterplan en de actueel voorliggende  invulling van een Shared Connection (Gedeelde Aansluiting). 
Het kabeltracé faciliteert maximaal een verdere uitbouw van deze concepten. 
 
Het offshore tracé van de Rentel export kabel, die onderwerp  is van deze aanvraag tot wijziging van 
vergunning vergunning, sluit naadloos aan op het onshore kabel trace dat ELIA heeft voorzien vanaf 
de  laag waterlijn  en waarvoor  op  24  juni  2014  een  bouwvergunning  voor  is  afgegeven  door  het 
Vlaams gewest.   
 
 
 
																																																													
2	 Koninklijk	Besluit	houdende	een	technisch	reglement	voor	het	beheer	van	het	transmissienet	van	elektriciteit	en	de	
toegang	ertoe	(19	december	2002).	 	
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6.5. POWER QUALITY 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag.	
 
 
6.6. BEPALINGEN VOOR DE EXPLOITATIE EN HET ONDERHOUD 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag.	
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Aanvraagdossier (Hfst.IV Art.6 §2) 
 
HOOFDSTUK 7:   
DIEPTEKAART 
TRACE VAN ELEKTRICITEITSKABEL	
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7. DIEPTEKAART – TRACE VAN ELEKTRICITEITSKABELS 
	
	
7.1. DIEPTEKAART 
 
In overeenstemming met: 
KB 12/03/2002: Art. 6, §2, 7° ‘Een dieptekaart in projectie WGS 84 op schaal 1:100.000 waarop 
volgende elementen zijn aangeduid: 
a) het geplande tracé van de elektriciteitskabel met in Bijlage een tabel van de gebruikte 
conventionele tekens en de coördinaten van de punten met richtingverandering; 
b) de pijpleidingen en kabels die gekruist worden of gelegen zijn in een zone van duizend 
meter aan weerszijden van de geplande elektriciteitskabel; 
c) de kunstmatige eilanden en windturbines die gelegen zijn in een zone van vijfhonderd 
meter van de elektriciteitskabel; 
d) de telecommunicatiekabels die gelegen zijn in een zone van tweehonderd vijftig meter 
aan weerszijden van de geplande elektriciteitskabel; 
e) de zones die bepaald zijn  in artikel 1  ,§ 1, van het koninklijk besluit van 16 mei 1977 
houdende maatregelen tot bescherming van de scheepvaart, de zeevisserij, het milieu 
en andere wezenlijke belangen bij de exploratie en exploitatie van minerale en andere 
niet‐levende rijkdommen van de zeebedding en de ondergrond in de territoriale zee en 
op het continentaal plat; 
f) de beschermde zeegebieden gecreëerd krachtens artikel 7 van de wet van 20  januari 
1999’. 
 
In Bijlage 7.Abis van dit deel is de algemene situering van het Rentel‐project en zijn directe aansluiting 
via één exportkabel  in een omhullende kabelcorridor op het Stevin project getekend. Bijlage 9.3bis 
toont een detail beeld van de kabelcorridor ter hoogte van de westelijke passage van de C‐Power‐ en 
Norther‐concessie;  terwijl  een  verder  detailzicht  van  het  Rentel‐kabeltracé  in  de  omhullende 
kabelcorridor  bij  de  aanlanding  op  de  gemiddelde  laagwaterlijn  (GLLWS‐lijn)  ter  hoogte  van  het 
gemeenschappelijk  offshore  aanlandingsvenster  is  weergegeven  in  Bijlage  7.Cbis.  Een  laatste 
detailbeeld  is  gemaakt  van  de  vertrekconfiguratie  vanuit  de  zuidwestelijke  hoek  van  de  Rentel‐
concessie in Bijlage 7.Bbis.   
 
Hierbij worden op kaart alle relevante onderdelen van de verbinding tussen het windpark Rentel en 
de  kust weergegeven.  Binnen  de  concessiezone  verbinden  de  voorziene  parkkabels  de  individuele 
windturbines  langsheen  een  string  in  respectievelijke  clusters.  Zoals  aangegeven  in de  illustratieve 
park layouts zijn er nu 6 tot 8 clusters voorzien.   
 
Het  voorliggende  kabeltracé  van  de  Rentel‐exportkabel  is  ingetekend  in  een  gemeenschappelijke, 
omhullende  kabelcorridor.  De  breedte  en  het  voorziene  tracé  van  de  ingetekende,  omhullende 
kabelcorridor anticipeert op een bundeling van meerdere exportkabels voor de offshore winparken 
Rentel,  Seastar, Mermaid  en NorthWester  2,  die  onderdeel  uitmaken  van  een  Shared  Connection 
(Gedeelde Aansluiting). Een dergelijke gedeelde aansluiting  in een gemeenschappelijke  corridor wil 
zeggen dat het vermogen van vier windparken over drie exportkabels aan  land wordt gebracht. De 
aldus vastgestelde kabelcorridor biedt principieel ruimte aan een drietal parallelle exportkabels die op 
een  onderlinge  afstand  van  100 meter  van  elkaar  liggen  tot  2  km  uit  de  kust.  Hierbij wordt  een 
bufferstrook  van  25 m  aan  de  buitenranden  van  de  corridor  voorzien  om maximaal  efficiënt  de 
onderlinge  inplanting  van  de  exportkabels  in  de  omhullende  kabelcorridor  van  deze  gedeelde 
aansluiting  te  faciliteren.  Vanaf  een  convergentiebasis  op  2  km  uit  de  kust  convergeren  de 
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betreffende exportkabels,  samen met  andere  kabelaansluitingen  (voor Norther, NEMO en energie‐
eiland) naar een gemeenschappelijk offshore aanlandingsvenster op de GLLWS‐lijn waar de kabels tot 
op  een  onderlinge  tussenafstand  van  50  m  naderen.  Deze  invulling  zit  vervat  in  een 
gemeenschappelijk masterplan rond de aanlanding, waarbij  in onderling overleg met alle betrokken 
partijen een lokale, gepaste aanpassing van de vergunde tracés voor de Norther C‐kabel en de NEMO 
link  is  voorzien  om  een  maximaal  efficiënte  invulling  te  voorzien.  Vanuit  dit  offshore 
aanlandingsvenster  worden  de  betreffende  kabels  in  parallelle  sleuven  doorgetrokken  naar  de 
mofputten  op  het  strand  met  een  onderlinge  tussenafstand  van  20  m,  van  waaruit  de  verdere 
onshore verbinding naar Stevin  in een gezamenlijke corridor wordt vastgelegd. Het  tracé vanaf het 
offshore aanlandingsvenster op de GLLWS‐ waterlijn verder landinwaarts is – naar bevoegdheid ‐ geen 
onderdeel van deze aanvraag tot wijziging van vergunning en maakt onderwerp uit van een Vlaamse 
vergunningsprocedure.   
 
Voor ingraven van de kabel tot op de vereiste 1 meter dekking zijn meerdere technieken voorhanden 
van baggeren tot jetting technieken. Welke techniek zal worden toegepast is afhankelijk van de grond 
gesteldheid  en  de  plaats  waar  de  ingravingswerken  plaats  moeten  vinden.  Jettingtechniek  laat 
bijvoorbeeld een hogere nauwkeurigheid  in positionering toe en een meer gecontroleerde plaatsing 
zodat gasleidingen en/of  telecommunicatiekabels gebeurlijk dichter benaderd kunnen worden  in de 
kruising en flexibeler bochtentracé bij aanleg mogelijk wordt gemaakt, maar de de zekerheid dat de 
vereiste diepte wordt gehaald is wat moeilijker te krijgen. Naast het plaatsen wordt hier ook rekening 
gehouden met mogelijke herstelling van de elektrische kabel tijdens de exploitatie. Hiertoe wordt een 
vrije ruimte van minimaal de  lokale waterdiepte (35‐40 m) voorzien om  in een zogenaamde Omega‐
lus het herstelde kabelsegment opnieuw te kunnen plaatsen in de lokale zeebodem. Om hierbij enige 
veiligheidsmarge in te bouwen is een globale tussenafstand van 100 m voorzien voor de exportkabels 
in  de  omhullende  kabelcorridor. Naast  de  buitenste  kabels wordt  een  bufferstrook  van  25 meter 
voorzien  om  een  optimale  inplanting  van  de  respectievelijke  exportkabels  binnen  de  gedeelde 
aansluiting te faciliteren/vrijwaren en expliciet plaats te bieden aan de taluds van de crossings. Door 
dergelijke  inplanting  van  de  exportkabels  binnen  de  omhullende  corridor,  heeft  de  omhullende 
kabelcorridor in het offshore gedeelte van het tracé een totale breedte van 250 m. Principieel wordt 
het  hier  beschouwde  kabeltracé  van  de  Rentel‐exportkabel  als meest  noordelijke/oostelijke  kabel 
ingetekend binnen deze omhullende kabelcorridor. 
 
Gelet op het feit dat transmissienetbeheerder Elia en de respectievelijke windpark‐concessionarisen 
Rentel, Mermaid,  Seastar  en NorthWester  2  op  het  ogenblik  van  schrijven  van  deze  aanvraag  tot 
wijziging van de vergunning, volop bezig zijn met het verder  technisch detailontwerp en ruimtelijke 
intekening  van  een  dergelijke  gedeelde  aansluiting,  is  er  door  de  betrokken  partijen  een 
Memorandum Of Understanding (MOU) in opmaak die het de projecten toelaat gebruik te maken van 
de hier voorziene gezamenlijke kabelcorridor waarbij de onderlinge afstand van de  respectievelijke 
exportkabels 100 meter bedraagt en deze kabels in een gezamenlijke corridor liggen.   
 
De  coördinaten  van  de  kabelcorridor  die  onderwerp  is  van  deze  aanvraag  tot  wijziging  van 
vergunning, zijn voor een groot deel (vanaf de positie ter hoogte van het C‐power project tot de kust) 
identiek aan de coordinaten van de kabelcorridor die  in het kader van de “alternatieve uitbreiding” 
voor de milieuvergunning van Mermaid zijn bepaald met dien verstande dat het stuk tussen C‐power 
en  de  Rentel  concessie  een  ander  tracé  heeft.  Die  coordinaten  zijn  voorzien  van  een  R  zoals 
opgenomen in onderstaande tabel en in de tabel op tekening in Bijlage 7.Abis.   
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Tabel 7.1 Coördinaten van omhullende kabelcorridor coordinaten vanaf Rentel concessie tot aan GLLWS‐lijn   
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De hier beschreven singuliere exportkabel voor directe aansluiting van Rentel naar de kust  situeert 
zich  binnen  deze  omhullende  kabelcorridor,  principieel  aan  de  noordelijke/oostelijke  zijde  van  de 
kabelcorridor. Het effectieve kabeltracé van de Rentel‐exportkabel wordt – als onderwerp van deze 
aanvraag – gedefinieerd door onderstaande hoekpunten: 
 
 
Tabel 7.2 Coördinaten van kabeltracé van Rentel‐exportkabel (= voorwerp van deze aanvraag) 
 
Zoals eerder aangegeven houdt de ingetekende omhullende kabelcorridor maximaal rekening met de 
eerder geopperde bedenkingen rond het kabeltracé van het ELIA BOG project. De hier beschouwde 
omhullende kabelcorridor waarin de Rentel exportkabel is voorzien: 
 
 Ligt binnen de afbakening zoals vastgesteld  in het Koninklijk besluit  tot vaststelling van het 
marien ruimtelijk plan van 20 maart 2014 
 Voldoet  aan  de  Wettelijke  veiligheidsafstanden  tot  andere  installaties,  telecom  en 
elektriciteits kabels zoals vastgelegd in het KB 12/03/2002 (kabelvergunning)   
 Vrijwaart maximaal de reeds vergunde kabel trace’s van Norther en Nemo 
 Sluit maximaal aan bij het ELIA BOG  tracé waarvoor  reeds een MER  is opgesteld, een MEB 
heeft  plaatsgevonden  door BMM  en  effectief  ook  reeds  een milieuvergunning  (machtiging 
voor bouw en vergunning voor exploitatie) is verleend per Ministerieel Besluit van 7 juli 2014 
aan NV ELIA Asset 
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 Veroorzaakt een minimale overlap met andere activiteiten op het  tracé, beschreven  in het 
MRP (militaire activiteiten, zandwinning en het monitoringreferentie gebied). 
 Houdt maximaal rekening met een gemeenschappelijk offshore aanlandingsvenster op GLLWS   
ter hoogte van het strand van Zeebrugge, van waaruit een verdere onshore verbinding naar 
het Stevin‐station kan gebeuren. 
 
Bij de hier voorliggende kabelconfiguratie 
 
 wordt de gaspijpleiding Interconnector (loodrecht)gekruist; 
 wordt de telecommunicatie kabel Concerto 1 S (loodrecht)gekruist; 
 worden de C‐power export kabels nagenoeg loodrecht gekruist; 
 wordt de vaargeul Het Scheur gekruist; 
 wordt  een  wettelijke  veiligheidsafstand  (cfr.  “beschermde  zone”  KB 
12/03/2002) van 250 m gerespecteerd tot aan de grenzen van het operationele 
windpark  C‐Power  (cfr.  Bijlage  8.D  –  Letter  of  No  Objection  ‐  Proximity 
Agreement  van  C‐Power)  en  ten  opzicht  van  de  vastgelegde 
domeinconcessiegrenzen van het Norther‐windpark; 
 wordt een wettelijke veligheidafstand (cfr. “beschermde zone” KB 12/03/2002) 
van 250 m gerespecteerd tot het vergunde kabeltracé van Norther tot aan de 
convergentiebasis  zo’n  2  km  uit  de  kust.  Van  hieruit  convergeren  de 
respectievelijk kabels naar een gemeenschappelijk offshore aanlandingsvenster 
op de GLLWS‐lijn, waar de betreffende kabels tot op een tussenafstand van 50 
m (cfr. “voorbehouden zone” KB 12/03/2002) onderling naderen. 
 wordt  de  invulling  voor  aanlanding  zoals  voorzien  in  een  vandaag  in 
ontwikkeling  zijnde  gemeenschappelijk masterplan  vooropgesteld.  Binnen  dit 
masterplan voor offshore aanlanding is vandaag een lokale aanpassing van het 
tracé voor de vergunde Norther C‐kabel en de NEMO  link kabel voorzien om 
aldus  maximaal  efficiënt  (lees  met  minimale  kruisingen  en  optimaal 
ruimtegebruik)  een  gegroepeerde  aanlanding  in  een  gemeenschappelijk 
offshore aanlandingsvenster  te  realiseren. Bij behoud van het vergunde  tracé 
voor  de  Norther  C‐kabel  dient  immers  een  extra  kruising  met  de  hier 
beschouwde Rentel‐exportkabel te worden uitgevoerd. 
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HOOFDSTUK 8:   
KRUISINGSPLANNEN MET BESTAANDE KABELS EN/OF PIJPLEIDINGEN	
	
	
		
	
	 	
	 RENTEL	NV,	Slijkensesteenweg	2,	B‐8400	Oostende,	Belgium	 Page	|	48	
	
8. KRUISPLANNEN MET BESTAANDE KABELS EN/OF 
PIJPLEIDINGEN 
	
In overeenstemming met: 
KB 12/03/2002: Art. 6, §2, 8° ‘De kruisingsplannen die zijn opgesteld samen met de eigenaar of 
de  beheerder  van  de  bestaande  kabels  of  pijpleidingen  die  zullen  gekruist  worden  door  de 
geplande elektriciteitskabel in horizontale en verticale projectie op toereikende schaal.’ 
	
	
8.1. KRUISINGEN 
	
Binnen het Rentel‐concessiegebied loopt de niet‐actieve Rembrandt 2 telecommunicatiekabel. Binnen 
het  concessiegebied  –  bij  de  parkkabels  –  kan  een  enkele  kruising  met  de  niet  langer  actieve 
Rembrandt  2  kabel  voorkomen.  Gebeurlijk wordt  hier  ook  een  lokaal  verwijderen  van  deze  niet‐
actieve Rembrandt 2 kabel overwogen als alternatief voor een kruising. Een verdere afweging gebeurt 
op basis van latere operationele design‐beschouwingen en uitvoeringstechnieken. 
 
In  de  directe  omgeving  van  de  Rentel‐concessiezone  (aan  de  zuidwestelijke  flank)  ligt  de 
Interconnector‐aardgasleiding.  In overeenstemming met de voorschriften uit KB van 12 maart 2012 
wordt principieel een onderling overeengekomen veiligheidsafstand van 500 m aan weerszijden van 
deze Interconnector gerespecteerd (zie Memorandum in Bijlage 8.A). 
De  Interconnector wordt aan de zuidwestelijke zijde van de Rentel concessie gekruist, middels een 
standaard kruising waarvan een principe  schets  is weergegeven  in de  tekening  in Bijlage 8.Bbis en 
waarvan  de  details  verder  zullen  worden  uitgewerkt  met  de  beheerder  van  de  Interconnector 
gasleiding. 
 
Aan  de  zuidwest  zijde  van  de  Interconnector  ligt  de  Concerto  1  S  telecommunicatie  kabel.  Deze 
telcom  kabel  wordt  ook  zo  loodrecht  mogelijk  gekruist  middels  een  standaard  kruising  zoals 
weergegeven  in tekening  in Bijlage 8.Cbis , Ook hier zullen de details verder uitgewerkt worden met 
Deutsche Telekom, als beheerder van de kabel en Interroute, eigenaar van de kabel. 
 
Verderop langs het kabeltracé naar de kust worden ten zuidwesten van de Norther concessie de twee 
exportkabels van C‐power gekruist middels een standaard kruising zoals weergegeven  in tekening  in 
Bijlage 8.Cbis , Ook hier zullen de details van de kruising te zijnder tijd verder uitgewerkt worden met 
de C‐power. Een Letter of no objection (LON) is hier alvast mee opgenomen in Bijlage 8.D. 
 
Ter hoogte van de aanlandingszone naar het  strand van Zeebrugge  (tussen het eerder omschreven 
convergentiepunt op zo’n 2 km uit de kust en het gemeenschappelijke offshore aanlandingsvenster 
op GLLWS)  is  in het actueel voorliggende masterplan een aanpassing van het tracé van de vergunde 
Norther C‐kabel voorzien  teneinde een verdere kruising met meerdere exportkabels  (waaronder de 
hier beschouwde Rentel‐exportkabel) maximaal  te vermijden. Bij behoud van het actueel vergunde 
kabeltracé van de Norther C‐kabel wordt in deze aanvraag alvast een mogelijk extra kruising tussen de 
Rentel en Norther exportkabel vermeld. Dergelijke kruising dient gebeurlijk tussen beide partijen te 
worden afgestemd en verder uitgewerkt. 
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8.2. KRUISING MET EXPORT ELEKTRICITEITSKABEL EN TELECOMKABEL 
	
De  diepteligging  van  de  te  kruisen  elektriciteitskabels  en  telecomkabels  is  theoretisch minimaal  2 
meter in zandige bodem en 1 m in kleiige bodems (in overeenstemming met de voorschriften van het 
KB van 12 maart 2012).  In deze gevallen zal de voorziene exportkabel van Rentel ter hoogte van de 
kruising op de zeebodem worden geplaatst met aan beide zijden een veiligheidsmarge van 5 m  (de 
kabel zal dus over een afstand van 10 m op het  lokale zeebed  liggen). Deze vrijliggende elektrische 
kabel kan lokaal (over deze lengte op de zeebodem) extra beschermd worden met een beschermende 
huls  (bv. Uraduct) rond de betreffende elektrische kabel. Vervolgens wordt de kabel over de  lengte 
van de kabel waar de beoogde diepteligging niet wordt behaald afgestort met een erosiebescherming 
van  1  m  dik  en  minimale  breedte  van  5  m  aan  weerszijden  van  de  kabel.  Dit  is  schematisch 
weergegeven in Figuur 8.1 hieronder (voorbeeld uit C‐Power project). 
 
 
Figuur 8.1: Ontwerpschets kruising van 4 elektrische parkkabels (33 kV) met Concerto 1 South 
telecommunicatiekabel 
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Als de te kruisen kabel lokaal niet op een diepte van minimaal 50 cm (onderhevig aan wijzigingen na 
overleg met de eigenaars van de kabels) ligt, zal er een beschermingsmat op de desbetreffende kabel 
worden aangebracht alvorens de singuliere Rentel exportkabel te leggen. Het afstorten van de kabel 
gebeurt analoog aan de situatie waar de kabel wel voldoende diep ligt.   
De  beschermingsmat  is  typisch  een  flexibele  mat  bestaande  uit  bijvoorbeeld  betonelementen 
verbonden  door  touw met  hoge  sterkte  (Figuur  8.2).  Een  alternatief  hierbij  kunnen  zogenaamde 
GOSA‐matten  zijn:  gevezelde  open  steenasfalt  vormt  hierbij  een  relatief  dunne,  plaatvormige, 
flexibele,  stroom‐  en  golfbestendige  bekleding;  waarbij  GOSA®  en  ondervuld  steenslag‐mastiek‐
mengsel  is  dat  grote  erosiebestendige  eigenschappen  vertoont.  Voor  het  plaatsen  van  dergelijke 
geprefabriceerde gevezelde open steenasfaltmatten worden geautomatiseerde legframes van diverse 
afmetingen met een maximum van 35 m op 10 m gebruikt (Figuur 8.3). 
 
 
Figuur 8.2: Beschermingsmat   
	
 
Figuur 8.3: Nauwkeurige plaatsing (in overlap tussen opeenvolgende matten) met 
kraanschip (toleranties < 20 cm) 
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8.3. KRUISING MET GASLEIDING 
	
De  kruising  van  gasleidingen  zijn  gelijkaardig  aan  deze  van  elektriciteitskabels  of  telecomkabels, 
behalve de te houden veiligheidsafstand voor jetten of ploegen die aan weerszijden van de gasleiding 
minimum  50  m  bedraagt.  Principieel  loopt  de  erosiebescherming  van  de  gasleiding  door  aan 
weerszijden  tot  50 m  van  de  gasleiding  (Figuur  8.4).  Een  voorbeeld  van  een  effectief  uitgevoerde 
kruising  van de  Interconnector‐gasleiding  (in het C‐Power project)  is  in  figuur 8.4 weergegeven bij 
wijze van illustratie. 
 
 
Figuur 8.5: Ontwerpschets van kruising van 4 elektrische parkkabels (33kV) met Interconnector aardgasleiding (C‐Power 
project, 2011) 
   
	 	
	 RENTEL	NV,	Slijkensesteenweg	2,	B‐8400	Oostende,	Belgium	 Page	|	52	
Verdere  technische  details  omtrent  de  vooropgestelde  kruising  van  de  (Interconnector) 
aardgasleiding met de hier beschouwde exportkabel van het Rentel‐park vindt men  terug onder de 
principiële ontwerpschetsen in Bijlage 8.bis. 
	
Principieel wordt  deze  kruising  van  de  Interconnector‐aardgasleiding met  de  exportkabel  als  volgt 
uitgewerkt.  Dergelijke  opbouw  is  in  het  verleden  ook  reeds  succesvol  gerealiseerd  bij  andere 
gelijkaardige  installaties  in  het  kader  van  naburige  windparken.  De  erosiebescherming  van  de 
aardgasleiding (over een centrale doorlopende breedte van 15 m)loopt – ter hoogte van de eigenlijke 
kabelkruising  ‐ aan weerzijden door tot ongeveer 80 m uit de as van de gasleiding. Opbouw van de 
kruising kan als volgt omschreven worden: 
 
1. Erosiebescherming van de bestaande aardgasleiding met rotsbed ( bermbreedte van 15 m) over 
volledige breedte van kabelcorridor van de verbindingskabels ‐ ② 
2. Op berm van dit beschermingsbed worden GOSA‐matten (4 x 28 m bijvoorbeeld) geplaatst met 
overlap van minimum 0.5 m over centrale tracé van aardgasleiding ‐ ③ 
3. De  exportkabel  ‐ ④ worden  aangebracht  bovenop  de GOSA‐matten.  Tracé  van  deze  kabel 
loopt vanaf stoppunt van  jetting  (waar verbindingskabels op minimale diepte van 1 m zitten) 
omhoog naar zeebodem over ca. 20 m en verder over het doorlopende erosiebeschermingsbed 
/GOSA‐matras van de aardgasleiding 
4. Dwars  op  de  aardgasleiding,  langsheen  de  respectievelijke,  kruisende  verbindingskabels 
worden  individuele  erosiebeschermingsbedden  voor  deze  kabels  aangebracht  ‐  ⑤.  Deze 
beschermende  rotsberm  is  20  m  breed  aan  top  en  sluit  met  taluds  van  1:3  aan  op  de 
zeebodem,  respectievelijk  de  langse  erosiebescherming  van  de  aardgasleiding.  De  exacte 
positionering van deze individuele beschermingsbedden kan maximaal afgestemd worden met 
de  aanwezige  anodes  op  de  aardgasleiding  (als  kathodische  bescherming)  teneinde  deze 
anodes maximaal bereikbaar te houden. 
 
Het  is evident dat  een exacte  locatie  van de  actuele  ligging  (in planzicht en diepteligging  t.o.v. de 
lokale zeebodem) van de aardgasleiding en de eventuele anomalieën langsheen het voorziene lokale 
kabeltraject  essentiële  gegevens  vormen  bij  de  feitelijke  detailuitwerking  en  uitvoering  van  de 
kruising. Dergelijke gegevens worden  in nauw overleg met de betrokken  leidingeigenaar verzameld 
en/of geregistreerd  in de directe omgeving van de voorziene kruising  in een  later  stadium van het 
project. 
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Aanvraagdossier (Hfst.IV Art.6 §2) 
 
HOOFDSTUK 9:   
KRUISINGSPLANNEN 
COMMERCIELE ZEEVAARTROUTES, ANKER‐ EN BESCHERMINGSZONES	
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9. KRUISINGSPLANNEN – COMMERCIELE 
ZEEVAARTROUTES, ANKER‐ EN BESCHERMINGSZONES 
	
In overeenstemming met: 
KB 12/03/2002: Art. 6, §2, 9° ‘De plannen op een minimale schaal van 1:10.000 met vermelding 
in horizontale en verticale projectie van de kruisingen met de commerciële zeevaartroutes en 
van de anker‐ en beschermingszones voor sturing en geleiding van schepen.’ 
 
Het export kabel trace tussen de Rentel concessie en de GGLWS  lijn voor de kust kruist de vaargeul 
“het Scheur” tussen de Wandelaar en de Bol van Heist aan de zuidwest zijde van de interconnector en 
de  Concerto  1S.  Bij  het  kruisen  van  de  vaargeul  wordt  rekening  gehouden  met  een  mogelijke 
verdieping van de vaargeul. Hiertoe zullen de kabels verdiept worden aangelegd om later uitbaggeren 
van  de  vaargeul mogelijk  te maken  zonder  gevaar  voor  de  export  kabel  van  Rentel.  Details  zijn 
opgenomen in Bijlage 9.1bis en Bijlage 9.2bis. In het detailbeeld van deze kruising van de exportkabel 
met  de  vaargeul  “Scheur”,  ingetekend  binnen  de  omhullende  kabelcorridor,  wordt  duidelijk 
aangegeven dat lokaal de tussenafstand tussen de exportkabels in de corridor wordt vergroot van 100 
m naar 125 m  teneinde  én de  technische  installatie én de  veiligheid maximaal  te  vrijwaren. Aldus 
wordt de breedte van de omhullende kabelcorridor, die nog steeds op 300 m van de Norther C‐kabel 
ligt, verruimd tot 300 m ( = 25+125+125+25 m). 
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Aanvraagdossier (Hfst.IV Art.6 §2) 
 
HOOFDSTUK 10:   
BESCHRIJVING AANLEG EN EXPLOITATIE, AANGEWENDE TECHNISCHE 
MIDDELEN EN BIJHORENDE PLANNING	
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10. BESCHRIJVING AANLEG EN EXPLOITATIE, AANGEWENDE 
TECHNISCHE MIDDELEN EN BIJHORENDE PLANNING 
 
In overeenstemming met: 
KB 12/03/2002: Art. 6, §2, 10°  ‘Een nota met de beschrijving van de uit  te voeren aanleg‐ en 
exploitatie‐  activiteiten,  de  bij  elke  etappe  aangewende  technische  middelen  alsook  de 
toepassing ervan, met inbegrip van de aanwijzende planning van al deze activiteiten.’ 
 
	
10.1. CONSTRUCTIEFASE 
	
De bouw van het windpark bestaat uit volgende fasen: 
 
 De constructiewerkzaamheden op land: 
o Inrichting van de bouwlocatie in de haven (of van meerdere bouwlocaties in meerdere 
havens); 
o Productie en aanvoer van basis‐bouwmaterialen, grondstoffen,…voor funderingen 
o Fabricage en montage van windturbinefunderingen en kabels; 
o Bouwen  van  de  windturbinefunderingen  op  de  bouwlocatie  of  in  de  werkhuizen 
(indien van toepassing); 
o Premontage  van  bepaalde  onderdelen  van  de  windturbines  of  (indien  relevant) 
elektrische infrastructuur zoals transformatorstations; 
o Algemene handling en logistiek in haven 
o Stockage van bepaalde onderdelen alvorens te transporteren naar de site.   
 De mariene bouwwerkzaamheden: 
o Voorbereiden van  inplantingsplaatsen van de windturbines, hoogspanningsstations  ,   
windmeetmast en kabel trace’s; 
o Transport  en  plaatsing  van  de  funderingen  en  eventueel  aanbrengen  van 
erosiebescherming; 
o Aanleg van de elektrische bekabeling binnen het park (parkkabels) en aansluiting van 
het  park  op  het  ELIA  transmissienet  naar  het  onshore  hoogspanningsstation  in 
Zeebrugge (Stevin‐project). 
o Transport,  oprichting,  mechanische  montage  en  elektrische  aansluiting  van  de 
windturbines  en  (gebeurlijk)  andere  elektrische  infrastructuur  (bijvoorbeeld 
transformatorstations); 
 
 
10.1.1. In te zetten materieel 
 
Het aanbod aan materieel dat kan ingezet worden voor de realisatie van offshore windparken is in 
sterke ontwikkeling. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van ‘in de markt’ beschikbaar 
materieel: 
 
 Mobiele kranen: door deze kranen te gebruiken om de turbine grotendeels vooraf aan wal 
te monteren kunnen de moeilijkere mariene interventies tot een minimum herleid worden; 
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 Een  installatievaartuig,  zoals de  ‘Stanislav  Yudin’  van het bedrijf  Seaway Heavy  lifting, de 
‘Jumbo  Javelin’ van het bedrijf  Jumbo, De “Innovation” van DEME, of  the “Bold Tern” van 
Fred  Olsen  etc.  etc.  Dergelijke  schepen  zijn  speciaal  voorzien  om  zo  efficiënt  mogelijk 
funderingen op de offshore locaties te brengen en op te stellen. 
 Jack‐up  pontons  of  hefeilanden:  voor  het  plaatsen  van  funderingen  en windturbines  kan 
gebruik gemaakt worden van een jack‐up ponton. Dit is in wezen een groot ponton dat door 
middel  van  ingebouwde  spudpalen  opgetild  wordt  boven  de  hoogst  te  verwachten 
waterstand. Een  jack‐up ponton wordt voortgesleept door sleepboten. Een variante op de 
jack‐up pontons zijn de jack‐up schepen. Dit zijn schepen die voorzien zijn van spudpalen om 
zowel zelfnavigerend te zijn als zichzelf te kunnen opduwen boven het wateroppervlak. 
 Een  transportponton  kan  worden  gebruikt  voor  het  transporteren  van  de  funderingen, 
transitiestukken  en  windturbine  onderelen  naar  de  site.  Het  transportponton  wordt 
voorgetrokken door een sleepboot. 
 Een barge  kan  ingezet worden voor de aanvoer van  funderingen en  transitiestukken. Een 
barge  is  een  transportschip  met  platte  bodem,  bezit  meestal  een  eigen  motor  voor 
voortstuwing (geen sleepboot noodzakelijk) en dient specifiek voor het transport van zware 
materialen. Er kan tevens gebruik worden gemaakt van de ponton die wordt voortgetrokken 
door een sleepboot voor aanvoer van materialen.   
 Twee types sleepboten kunnen worden ingezet: een zeesleper voor het zware sleepwerk of 
een assistentie sleepboot, voor de fijnpositionering van het hefeiland. 
 De  lokale  zeebodem  ter  hoogte  van  de  windturbinelocaties  en  de  kabel  corridor  dient 
gebeurlijke voorbereid te worden. Zowel bij gravitaire funderingen – waar in eerste instantie 
het feitelijke funderingsbed met uiterste zorg dient aangelegd te worden – als bij monopile 
of  jacketfunderingen  kan  na  voorbereidende  baggerwerkzaamheden  een  statische 
erosiebescherming  voorzien worden  bij  de  funderingsaanzet  op  de  zeebodem.  Voor  het 
kabel  trace wordt  een  grapnel  run  voorzien  om  te  bepalen  of  er  obstakels  in  of  op  de 
zeebodem aanwezig zijn (Bolders, grote stenen, gezonken voorwerpen) Hiertoe worden een 
werkschip met graafwerktuig en/of een baggerschip  ingezet. Voor het aanbrengen van een 
erosiebescherming wordt gebruik gemaakt van een  steenstortschip  (een  schip dat op een 
gecontroleerde manier stenen op de zeebodem kan storten, al dan niet via stortpijpen). 
 Voor het heien van de funderingspalen (indien van toepassing) dient een schip of hefeiland 
met  zware heihamer voorzien  te worden. Als heihamer kan worden gebruik gemaakt van 
een type IHC in zijn zware uitvoering of een hydro hammer zoals van het type ‘Menck MHU‐
800’.  Het  heien  en  afwerken  van  elke  monopile  neemt  –  in  functie  van  lokale 
bodemgesteldheid en afmetingen van de stalen buispaal ‐ ongeveer 2‐3 dagen in beslag (bij 
geschikt weer slechts 1 dag). 
 Voor  het  aanleveren  van  alle  klein  materieel  kan  eveneens  een  klein,  multifunctioneel 
werkschip voorzien worden. 
 Voor het  leggen en het  ingraven van kabels  in een zanderige bodem kan gebruik gemaakt 
worden van een kabellegschip uitgerust met een ‘jet trencher’. Door water onder druk in de 
zeebodem  te  spuiten,  kan de  kabel  in  de  gefluïdizeerde bodem  zakken.  Er  kan  eveneens 
gebruik gemaakt worden van een ploeg. Er zijn in principe twee types ploegen:   
o de grondverplaatsende ploeg maakt een open V‐vormige sleuf  in de zeebodem waar 
de kabel in komt te liggen. Een grondverplaatsende ploeg is geschikt voor de meeste 
sedimenttypes, inclusief zacht gesteente.     
o de niet‐grondverplaatsende ploeg snijdt  (met een soort zwaard) de zeebodem open 
zonder de grond te veel te verplaatsen. Deze techniek kan worden gebruikt in vrijwel 
alle soorten sediment, maar minder goed  in sedimenten die door hun samenstelling 
een grote interne wrijving hebben. Om die reden is er ook een zogenaamde ‘jet ploeg’ 
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ontwikkeld  die  de  zeebodem  rond  het  ploegzwaard weker maakt  door middel  van 
waterstralen onder druk. De jet ploeg is inzetbaar in alle sedimentsoorten. 
 Voor de aanlanding van kabels en de duinkruising kan de techniek van gestuurde horizontale 
boringen (Horizontal Directional Drilling) worden aangewend. Met een boormachine wordt 
een boorgat geboord van op een hefeiland, onder het strand en de duinen door waarna de 
kabels erdoor worden getrokken, desgevallend kan dit ook via een caisson op het strand. 
 
 
 Figuur 10.1: Jet trencher 
 
	 	
Figuur 10.2: Kabelploeg 
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Figuur 10.3: Kabelaanlanding 
 
 
Figuur 10.4: Kabellegschip 
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Voor  verdere, meer  gedetailleerde  beschrijving  van  de  in  te  zetten middelen  en  tools wordt  hier 
verwezen naar de Hoofdstukken 2 en 4 uit het MER‐rapport van het Rentel‐project (zie ook Hoofdstuk 
12 van dit dossier) en het MER BOG van 2013.   
 
Er  dient  rekening  gehouden  te  worden met  de  werkbare  dagen  op  de  Noordzee  die,  gezien  de 
weerscondities, zich hoofdzakelijk bevinden tussen april en oktober. Men opteert echter ook steeds 
meer om – alvast voor een aantal minder weersgevoelige mariene activiteiten ‐ door te gaan met het 
bouwen  tijdens  de  wintermaanden:  stil  en  koud  weer  is  eveneens  geschikt  voor 
constructiewerkzaamheden. Echter dient steeds voldaan  te worden aan de opgelegde voorwaarden 
naar werkcondities binnen de betreffende milieuvergunning. 
 
 
10.1.2. De funderingen 
	
In  de  MER‐studie  en  de  bijhorende  MEB‐rapportering  voor  het  Rentel‐project  zijn  naast  de 
basisconfiguratie  van  48  WTG’s  uit  het  initiële  concessie‐aanvraagdossier  principieel  volgende 
configuraties meegenomen in de afwegingen: 
 
 Configuratie 1: 78 WTG’s met rotordiameter 120‐130 m en individueel vermogen in range 4‐
6.5 MW (typevoorbeeld REPower 6M 6.15 MW) 
 Configuratie 2: 60 WTG’s met rotordiameter 140‐165 m en  individueel vermogen  in range 
6.5‐7.5 MW (typevoorbeeld Vestas V164‐7.0 MW) 
 Configuratie 3: 55 WTG’s met rotordiameter 150‐160 m en  individueel vermogen  in range 
7.5‐10 MW (typevoorbeeld Clipper Windpower Britannia C‐150 10 MW) 
 
Door gebruikmaking van de actuele BBT, worden een vijftal scenaro’s beschouwd. Drie configuraties 
met 48 windturbines  in de 6 MW klasse en 2 configuraties met 36 windturbines  in de 8 MW klasse. 
Deze configuraties vallen allen binnen de in het MER onderzochte scenario’s. 
 
Op verzoek van de staatssecretaris voor leefmilieu, Energie, mobiliteit en staatshervorming werd op . 
22/04/2013  een  dossier  ter  optimalisatie  van  de  Rentel‐concessiezone  ingediend.  In  dit 
wijzigingsvoorstel werd – binnen een maximaal uitgebreid concessiegebied (zoals reeds beschouwd in 
de MER‐evaluatie) – een maximaal rendement naar energieopbrengst nagestreefd. Hierbij is –binnen 
de  actueel  beschikbare windturbinetypes  –  een  potentiële  configuratie  uitgewerkt waarbij  dus  36 
windturbines met  een  individueel  vermogen  van  8 MW  worden  voorzien  binnen  de  uitgebreide 
concessiezone.  Door  het  kleiner  aantal  turbines  zijn  de  milieueffecten  voor  deze  beschouwde 
opstelling  kleiner  dan  deze  behandeld  in  de MER‐studie,  en  BMM  heeft  bevestigd  dat  dit  als  een 
ingreep  wordt  beschouwd  en  derhalve  kan  worden  meegenomen  in  de  reeds  afgeleverde 
milieuvergunning.   
 
Op  basis  van  de  actuele  (voortschrijdende)  kennis  en  inzichten  van  enerzijds  de  geofysische  en 
geotechnische  karakteristieken  in  het  uitgebreide  Rentel‐concessiegebied  (waterdiepte,  kwartaire 
dekking,  geotechnische  laagopbouw,  funderingsaanzet,…)  en  anderzijds  de  actueel  beschikbare 
technische specificaties van de vandaag beschikbare windturbines, stelt het voorliggende preliminaire 
ontwerp reeds een aantal initiële voorkeuren voor.   
 
Zo is, gegeven een globale waterdiepte in het Rentelgebied tussen ‐25 m en ‐35 m (extremen tussen 
minimum  van  ‐21 m  en maximum  van  ‐40 m),  en  rekening  houdend met  de  in  beeld  gebrachte 
beperkte  kwartaire  zand‐toplagen,  de waarschijnlijkheid  dat  gravitaire  funderingen  zullen  gebruikt 
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worden relatief klein. Ook het gebruik van traditionele monopiles als fundering is – gelet op de lokale 
bodemgesteldheid  (beperkte  kwartaire  zandtoplaag  op  relatief  slappe  tertiaire  slibtoplaag)  en 
waterdiepte – vandaag niet écht als een eerste keuze‐applicatie gedefinieerd. Ondanks de actuele, 
technische  voorkeur  voor  jacketfunderingen  worden  de  andere  funderingsalternatieven  uit  de 
MER/MEB‐studie hier nog steeds verder meegenomen in de beschouwingen. 
 
10.1.2.1. Monopile fundering 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag.	
10.1.2.2. Jacket fundering 
	
De monopile  type  funderingen  zijn  voorzien  voor  de windturbines  in  de  6 MW  klasse,  de  jacket 
funderingen zijn, op basis van de actueel voorliggende  inzichten, de meest waarschijnlijke vorm van 
fundering voor windturbines in de 8 MW range.   
 
Verder geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag.	
10.1.2.3. Gravitaire fundering 
 
Zoals eerder aangegeven, is het op basis van de actuele voorlopige inschattingen weinig waarschijnlijk 
dat dit type fundering zal worden gebruikt in het Rentel‐project.   
 
Verder geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag.	
 
 
10.1.3. De windturbines 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiele vergunning aanvraag.	
 
 
10.1.4. Elektrische infrastructuur 
 
Gelet op de actuele ontwikkeling in de organisatie van het elektrische transmissienet op de Noordzee 
(Supergrid, Seagrid, gedeelde aansluiting, Belgian Offshore Grid + onderzeese  interconnectie NEMO 
met  Groot‐Brittannië)  en  de  daarmee  samenhangende  ontwikkeling,  installatie  en  activering  van 
zowel het onshore Stevin‐project als configuratie van de netaansluitingen van de Belgische offshore 
windparken  op  het  onshore  elektricitietsnet,  heeft  geleid  tot  deze  aanvraag  tot  herziening  van 
vergunning. 
In  de  hiervoorgaande  hoofdstukken  is  beschreven  waarom  deze  aanvraag  tot  wijziging  wordt 
ingediend.   
 
De totale elektrische infrastructuur voor het Rentel Offshore windpark bestaat uit parkkabels, die de 
onderlinge  windturbines  met  elkaar  verbinden  en  de  string  completeren  naar  het  Offshore 
transformator station (OHVS), het OHVS en de export kabel van het OHVS naar de mofputten op het 
strand  bij  Zeebrugge. De  individuele  parkkabel  tussen  opeenvolgende windturbines  in  een  cluster 
wordt – via een geschikt geleidingssysteem (i.e. I‐ en J‐geleidingsbuizen op of in de fundering) – vanaf 
de  zeebodem  langs  de  fundering  naar  boven  geleid.  De  parkkabels  komen  de  windturbinetoren 
binnen  boven  het  hoogwaterniveau,  vanwaar  de  verdere  aansluiting  van  de machine  gebeurt. De 
elektrische aansluiting van de windturbine zelf maakt deel uit van de oplevering van de betreffende 
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windturbine. Van elke string (6‐8) loopt er een kabel naar het OHVS dat in de zuidwestelijke hoek van 
de Rentel concessie is voorzien.   
Er  wordt  van  uitgegaan  dat  de  aanvoer  van  de  kabels  gebeurd  via  schepen  van  de  kabellegger. 
Meestal gebeurt deze aanvoer zelfs rechtstreeks vanaf de kabelproductiesite. Kabels op zee worden 
aangelegd door een kabel leggend schip uitgerust met: 
 
 Oppervlaktereferentiesysteem: GPS; 
 Onderwaterreferentiesysteem: sonar; 
 Eventueel dynamisch positioneersysteem; 
 Onder water ploeg of jet‐ingravingsuitrusting. 
 
Er wordt  –  zowel  voor de parkkabels  als  voor de  exportkabel  ‐  een  kabel  toegepast  geschikt  voor 
maritieme  toepassing.  De  kabelsleuf  wordt  gemaakt met  behulp  van  twee  speciale  spuitmonden 
(jetting) of  een  roterend  getand  rad  (ploeg), of met  een  combinatie  van beide  technieken.  In  alle 
gevallen wordt  de  sleuf  van  zelf met  zand  gevuld,  d.w.z.  door  de  natuurlijke  stromingen  nabij  de 
bodem van de zee. Het moederschip wordt zeer nauwkeurig gepositioneerd met behulp van een GPS 
systeem. De kabellegger heeft een onafhankelijke aandrijving van het moederschip, maar wordt wel 
vanuit dit schip bestuurd. Een aantal gespecialiseerde vaartuigen zijn voorhanden, uitgerust met alle 
noodzakelijke apparatuur. De aanleg van de parallelle verbindingskabels  in de kabelcorridor gebeurt 
principieel identiek als bij de individuele parkkabels binnen de concessiezone.   
 
Het  OHVS  binnen  een  windpark  bestaande  uit  transformator(en),  schakelapparatuur,  stuur‐  en 
controlekasten (volledig op  land samengesteld)  is nodig om de 33‐36 kV, die wordt toegepast  in het 
park, te transformeren naar een transmissie spanning van 220 kV om het opgewekte vermogen naar 
land te kunnen transporteren. Dergelijke complete stations worden op land bekabeld en getest. Alle 
apparatuur wordt  in een gesloten behuizing  ingebouwd die op een metalen draagstructuur rust. De 
fundering  van  dit  hoogspanningsstation  binnen  het  Rentel‐project  wordt  apart  geleverd  en 
geïnstalleerd, gelijkaardig aan de funderingen van de windturbines.   
 
De exportkabel die de verbinding vormt tussen het OHVS in de Rentel concessie en de kust wordt ook 
door een gespecialiseerd kabellegschip gelegd. De legtechnieken zijn gelijk aan die van de parkkabels, 
met  dien  verstande  dat  voor  de  kruising  van  het  Scheur  niet  volstaan  kan worden met  jetting  of 
ploegen. Daar zal zeker een baggersleuf worden voorzien. Afhankelijk van de grondgesteldheid op het 
export kabel tracé, zal er mogelijk nog meer gebaggerd moeten worden om de gewenste 1 m. dekking 
van de kabel te kunnen garanderen.   
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10.1.5. Transportbewegingen tijdens de constructiefase (zie ook MER Hoofdstuk 5, pg. 336) 
 
10.1.5.1. Transportbewegingen voorbereiding offshore bouwlocatie 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiële vergunning aanvraag.	
 
10.1.5.2. Transportbewegingen aanvoer funderingen en transitiestukken 
	
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiële vergunning aanvraag.	
 
10.1.5.3. Transportbewegingen aanvoer erosiebescherming 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiële vergunning aanvraag.	
 
10.1.5.4. Transportbewegingen aanvoer windturbines 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiële vergunning aanvraag.	
 
10.1.5.5. Transportbewegingen voor de aanleg van kabels 
 
De aan te leggen parkkabels binnen de concessiezone van Rentel worden in één beweging aangelegd 
door een kabellegschip. Extra transportbewegingen worden voorzien voor assisterende schepen. Voor 
de aanleg van de export kabel Rentel‐park en de kust wordt een tweede vaart van het kabellegschip 
voorzien. Uitgangspunt is dat de volledige lengte van de export kabel in een keer op een draaitafel op 
het kabellegschip kan worden geladen en via dit schip geïnstalleerd kan worden.   
 
10.1.5.6. Transportbewegingen voor aanvoer OHVS 
 
De fundering van het OHVS vertoont sterke gelijkenissen met de funderingen voor de windturbines, 
met dien verstande dat er extra J‐tubes zijn aangebracht en het transitiestuk aangepast is voor het 
plaatsen van een OHVS topsite. De fundering zal door hetzelfde schip worden geplaatst als de 
funderingen voor de windturbines. Indien het uiteindelijke gewicht van het OHVS een jacket 
constructie noodzakelijk maakt, zal de jacket door een apart schip worden geplaatst evenals het OHVS 
dat door een gespecialiseerd kraanschip in één stuk van het kraanschip zelf of van een transport 
barge zal worden geplaatst   
10.1.5.7. Transportbewegingen personeel 
 
Personeelstransport per  schip  gedurende de  constructiefase worden  geraamd op 110  transporten, 
onafhankelijk van de gekozen configuratie. De transportbewegingen voor het personeel vinden plaats 
over de gehele duur van de constructiefase. Er wordt uitgegaan van het  feit dat het personeel aan 
boord blijft op de installatieschepen.   
 
 
10.2. EXPLOITATIEFASE 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiële vergunning aanvraag. 
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Aanvraagdossier (Hfst.IV Art.6 §2) 
 
HOOFDSTUK 11:   
TECHNISCHE MAATREGELEN BIJ HET DEFINITIEF BUITEN GEBRUIK STELLEN 
VAN ELEKTRICITEITSKABELS	
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11. BUITEN GEBRUIK STELLEN VAN ELEKTRICITEITSKABELS 
   
In overeenstemming met: 
KB 12/03/2002: Art. 6, §2, 11°  ‘Een nota met beschrijving van de  technische maatregelen die 
opgelegd  zijn  bij  het  definitief  buiten  gebruik  stellen  van  de  elektriciteitskabel  en  van  de 
financiële maatregelen die de realisatie van die maatregelen moeten waarborgen.’ 
 
Ter volledigheid zullen de technische en financiële maatregelen van het volledige windpark (inclusief 
bekabeling) hieronder besproken worden. 
 
 
11.1. TECHNISCHE MAATREGELEN 
	
	
11.1.1. Algemeen 
	
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiële vergunning aanvraag	
 
 
11.1.2. Verwijdering van de turbines 
	
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiële vergunning aanvraag	
 
 
11.1.3. Verwijdering van de funderingen 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiële vergunning aanvraag	
 
 
11.1.4. Verwijdering van elektrische infrastructuur 
 
Geen wijziging voorzien ten opzichte van de initiële vergunning aanvraag	
 
 
11.2. FINANCIELE MAATREGELEN 
	
De voorziene provisie voor buitendienststelling van de installaties wordt verder in detail weergegeven 
in Hoofdstuk 4  (§ 4.2 Kwaliteit van het project op technisch en economisch gebied) en Hoofdstuk 5 
(Financiële en economische draagkracht).   
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Aanvraagdossier (Hfst.IV Art.6 §2) 
 
HOOFDSTUK 12:   
MILIEUEFFECTENDOSSIER (MER)	
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12. MILIEUEFFECTENRAPPORT   
 
In overeenstemming met: 
 KB 07/09/2003: Art.13, §1, 5°  ‘Een milieueffectenrapport zoals bedoeld  in Artikel 28 van de Wet 
Mariene Milieu 
 KB 12/03/2002: Art. 6, §2, 12° ‘Een milieueffectenrapport opgesteld overeenkomstig artikel 28 van 
de wet van 20 januari 1999 en haar uitvoeringsbesluit.’ 
 
Naast de initiële aanvraag en daarmee een verwijzing naar de MER (IMDC, juli 2012) die is opgesteld 
voor het Rentel project en  is bijgevoegd bij de  initiële vergunningsaanvraag, de MEB die daarvoor  is 
opgesteld  (BMM,  december  2012)  en  in  navolging  daarvan  de machtiging  voor  de  bouw  en  een 
milieuvergunning  voor  de  exploitatie  van  het  betreffende  offshore  windpark  Rentel  (VEMA 
2013/24062  in MB van 08/02/2013), verwijzen wij ook graag naar het MER (IMDC, september 2013) 
en de MEB (BMM, april 2014) en het MB BOG (7 juli 2014) dat is opgesteld in het kader van het ELIA 
BOG‐project, Belgian Offshore Grid.   
 
Het onderhavige tracé van de hier beschreven omhullende kabelcorridor voor de exportkabel van het 
Rentel windpark rechtstreeks naar de kust volgt nagenoeg volledig de route die beschreven is in deze 
MER  in het kader van BOG. Echter bij de verdere precisiering van de omhullende kabelcorridor voor 
de Rentel export kabel is maximaal rekening gehouden met de bedenkingen van enkele partijen tegen 
het tracé dat werd verkozen door ELIA in het BOG dossier. Zo is ten opzichte van de concessie grenzen 
van C‐Power en Norther een minimale afstand van 250 meter aangehouden  in plaats van 125  in het 
BOG dossier, tevens is over het gehele tracé op zee tot 2 km. voor de kust een minimale afstand van 
250 meter gehanteerd  tot de vergunde Norther D kabel  (300m  tot aan de Norther C kabel),  in het 
BOG dossier was dit op sommige plaatsen 50 tot 20 meter. De afwijking ten opzichte van het tracé dat 
in het MER BOG  is beschreven  is maximaal 300 meter, daarom wordt het MER dat voor het BOG  is 
gemaakt en door BMM is beoordeeld en betrekking heeft op het kabel gedeelte vanaf Alpha naar de 
kust  als  relevant  en dekkend beschouwd  voor het onderwerp  van deze  aanvraag  tot wijziging  van 
vergunning.  Als  dusdanig  wordt  voor  de  beschrijving  en  beoordeling  van  de  milieu‐effecten 
gerelateerd aan de  installatie en het onderhoud van de beschreven kabelcorridor  (en exportkabel) 
één  op  één  verwezen  naar  de  betreffende  rapportering  en  de  daar  geformuleerde  besluiten  en 
voorwaarden.  Bovenstaande  benadering  en  verdere  invulling  zijn  in  eerdere  contacten  met  de 
bevoegde experts van BMM afgetoetst en formeel bevestigd. 
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